

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**kterou uzavřely dne 30. 1. 2018 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091  
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001  
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem  
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. LP projekce s.r.o.  
se sídlem: K Majáku 5001, Zlín 760 01  
IČ: 29302382, DIČ: CZ29302382  
organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,  
Oddíl C 72496  
zastoupena: Ing Lukášem Peniaškem  
tel.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 1. 2018, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 – se mění takto:

Tímto se na základě dohody smluvních stran prodlužuje termín předání díla objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 10. 5. 2018.

Termín plnění byl posunut dohodou smluvních stran na základě změny objednavatele v systému otevírání vstupní brány do areálu Karibuni.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 7. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Lukáš Peniaško