

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov



B002398684

Ev. č.: **28299/18-MUTU**

Listovníl.: 5/79 3.5.2018

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/1581/PIM

číslo smlouvy zhotovitele: 403/2017

(dále jen „Smlouva“)



Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov



a

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39403,



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 3g), odst. 4., čl. 11 – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 2 – viz příloha dodatku

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 14.6.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova ul., Turnov“ a na základě změnového listu č.1 a č.2 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Původní cena Díla včetně dodatku č.1</u> bez DPH:	49.039 187,- Kč
DPH :	10 298 230,-Kč
Celkem vč. DPH	59.337 417,-Kč

Cena dle změnového listu č.2 :Dodatku bez DPH:	1.787 141,-Kč
DPH :	375 300,-Kč
Celkem vč.DPH :	2.162 441,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :	50.826 328,-Kč
Celkem vč. DPH :	61.499 858 ,-Kč

(Slovy :šedesát jedenmiliončtřístadevadesátdevěttisícsmset padesátosmkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

V čl. 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 19.7. PŘÍLOHY se nově doplňuje Příloha č. 3 (Změnový list č. 1 vč.položkového rozpočtu)

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.2
b) položkový rozpočet dodatku č.2

Na straně objednatele:

V Turnově dne 07. 05.

Na straně zhotovitele:


Změnový list č. 2

Název stavby: „Rekonstrukce č.p.466 Skálava ulice, Turnov

Příjemce: **Město Turnov,**
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací									
Popis změny	<p>Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:</p> <p>A. Méněpráce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)úspora záměnou štěrků v zásypech sanací 2)úspora sanačních prací 3)úspora v bourání podlah 4)úspora stav.prací změnami v SD 5)úspora a odpočty při podchytávkách 6)změna média vytápění VZT (elektro – TUV) <p>B. Vícepráce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)podchycení krovu při bourání části vnějšího zdiva 2)změny stavby – položky dle soupisu ve SD 3)podchytávka západní štítové zdi 4)vyrovnání podlah - anhydrit 5)sanační omítky stěn v 1.PP 6)změny vzduchotechniky 7)změny chlazení 8)změna blokace výtahu 9)změna MaR dle nového zadání 10)změna ZTI v zař. Předmětech 11)zesílení tep. Izolace podkroví na současný standard 12)centrální ovládání žaluzií – nebylo zahrnuto do rozpočtu 									
Zdůvodnění změny:	<p>Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci objektu a zahrnutím požadavků investora na úpravu projektu.</p> <p>Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.</p>									
Změna:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena díla se navyšuje o částku:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.787 141,-Kč bez DPH,</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.162 440,- Kč s DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena díla vč.dodatku č.1:</td> <td style="text-align: right;">49.039 187,- Kč bez DPH,</td> <td style="text-align: right;">59.337 417,- Kč s DPH</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td style="text-align: right;">50.826 328,- Kč bez DPH,</td> <td style="text-align: right;">61.499 857,-Kč s DPH</td> </tr> </table>	Cena díla se navyšuje o částku:	1.787 141,-Kč bez DPH,	2.162 440,- Kč s DPH	Cena díla vč.dodatku č.1:	49.039 187,- Kč bez DPH,	59.337 417,- Kč s DPH	Nová cena díla:	50.826 328,- Kč bez DPH,	61.499 857,-Kč s DPH
Cena díla se navyšuje o částku:	1.787 141,-Kč bez DPH,	2.162 440,- Kč s DPH								
Cena díla vč.dodatku č.1:	49.039 187,- Kč bez DPH,	59.337 417,- Kč s DPH								
Nová cena díla:	50.826 328,- Kč bez DPH,	61.499 857,-Kč s DPH								
Příloha:	<p>Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.</p>									

	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Platí termín dokončení díla dle dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo: 30.11.2018



Datum

TDI :

Autorský dc

Cenový doh

,
7

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 403/2017

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 23.3.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 787 141
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

Cena bez DPH	1 787 141
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 787 140,76	375 300
snížená	15,00%	ze	0,00	0

Cena s DPH	v	CZK	2 162 440
-------------------	----------	------------	------------------