

D o d a t e k č. 2

ke

Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Název: **Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9**
Sídlo: náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo
IČ: 45671303
Statutární zástupce: Zdeněk Mikulič
dále jen „objednatel“

a

Název: **Ing. Radek Dřevěný**
Sídlo:
IČ: 48923893

Název: **Ing. Roman Zvěřina**
Sídlo:
IČ: 02531496
dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se dohodly na *změně Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo* uzavřeného mezi *Základní školou, Znojmo, náměstí Republiky 9* (objednatelem) a *Ing. Radkem Dřevěným a Ing. Romanem Zvěřinou* (zhotovitel) dne 2. listopadu 2016 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek 1

Změna údajů Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo

1.1

Mění se v *článku 3 Platební podmínky, odstavec 1*, a to na následující znění:

Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur, které zhotovitel předloží v následující skladbě:

- po předání projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení - do 31. 12. 2016, faktura ve výši 365 000,00 Kč z celkové částky
- po předložení rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení – (dále jen „rozhodnutí“) s vyznačením nabytí právní moc – do 31. 5. 2017, faktura ve výši 300 000,00 Kč z celkové částky
- po předání dokumentace pro provádění stavby se zapracováním všech připomínek vyplývajících z rozhodnutí, včetně položkového rozpočtu – nejpozději do 30. 6. 2017, faktura ve výši 475 000,00 Kč z celkové částky

- po ukončení spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek na výběr dodavatele stavby a výběr dodavatele vybavení odborných učeben – nejpozději do 31. 7. 2018, faktura ve výši 390 000,00 Kč z celkové částky

1.2

Mění se v *článku 4, odstavec 1*, a to na následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínech dle následujícího časového harmonogramu:

Termín zahájení: den podpisu smlouvy

Termín celkového plnění: 31. července 2018

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Ve Znojmě, dne 8. března 2017

Ve Znojmě, dne 8. března 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Zdeněk Mikulič
ředitel školy

Ing. Radek Dřevěný

Ing. Roman Zvěřina