

Veřejná zakázka č.: VZ 45.16
Identifikátor zakázky: P16V00000045

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

BASTA stavební práce s.r.o.

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Stanislavem Baďurou ml., jednatelem společnosti

IČ: 03748901
DIČ: CZ03748901
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 3896954379/0800
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61226.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3538/86 ze dne 13.10.2016 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0855/2016/OBH ze dne 4.8.2016.

čl.I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.

S/0855/2016/OBH (dále jen „Smlouva“)

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 2, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v **Čl. III. odst. 1 Smlouvy mění následovně:**

Cena za provedené dílo dle článku č.II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava- Hrabůvka	Cena bez DPH		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-	-	601 845,00
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	20 952,25	- 3 515,98	619 281,27
Cena díla celkem vč. dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4 104,44	-	623 385,71

2. V průběhu realizace se vyskytly skutečnosti, kdy zhotovitel nebyl schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele. V důsledku těchto skutečností se termín provedení díla sjednaný v **Čl. V. odst. 2 Smlouvy mění následovně:**

Termín provedení díla dle čl. II, odst. 1. této smlouvy, tj. jeho dokončení (dále též jako „lhůta realizace“):

do 62 kalendářních dnů od zahájení realizace díla. Zhotovitel si je vědom, že po dobu realizace nebude přerušen provoz v budově.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Stanislav Baďura ml.
jednatel společnosti