

Evidenční číslo		
PR/88 - 1	2018	ORAV
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/60/2017	2017	ovz [redacted]

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupená: Jaroslavem Bolckem, jednatelem
IČO: 26826411 DIČ: CZ26826411
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Bolcek, jednatel

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 01.02.2018, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací na základě požadavku objednatele.
2. Ve článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku. č. 1.
3. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 3.262.954,06 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 1.029.215,37 Kč bez DPH

Neprovedené práce, snížení ceny o: - 578.885,81 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí 3.713.283,62 Kč bez DPH.


4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/88/2018, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a neprovedených prací

Za zhotovitele

V Rožnově pod Radhoštěm dne



Jaroslav Bolc
jednatel

Za objednatele

V Ostravě dne 4. 05. 2018

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocnice Ostrava
898/20A
Ostrava-Moravská Ostrava
NEMOCNICE!!!

