

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Ev. č. Smlouvy Objednatele: 9000000330

Ev. číslo Smlouvy Zhotovitele: 005/06

Smluvní strany:

Letiště Praha, a. s.

se sídlem :
zastoupen:

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

IČ :

282 44 532

DIČ :

CZ282 44 532

OR :

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a.s.
nám. Republiky 3a, č.p. 2090, Praha 1, PSČ 110 00

Číslo účtu:

801812025/2700

(dále jen „Objednatel“)

a

PIK s.r.o.

se sídlem:

Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov-Město

IČ:

47152150

DIČ:

CZ47152150

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 3808

bankovní spojení:

GE MONEY BANK, a.s. jednatelství Přerov

číslo účtu:

803306-724/0600

jednající:

Ing. Jan Šimanský, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

při získávání stanovisek jednotlivých dotčených orgánů státní správy (dále také jako „DOSS“) v rámci projednávání Územního řízení se objevilo několik problémů, mezi které patří zejména nutnost provedení kompletního propočtu bilance dešťových vod na Letišti Praha/Ruzyně a změna dosud vydaných negativních stanovisek jednotlivých DOSS k projektové dokumentaci, což vede k prodloužení doby potřebné k projednání Územního řízení a získání Územního rozhodnutí,

dohodly se smluvní strany na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti díla „DEPO AUTOCISTEREN a produktovod LPH“, ev.č. 9000000330 uzavřené dne 16.7.2009, takto:

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) V článku 3. odst. 3.2. devátá věta Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním: „Lhůta pro vydání Územního rozhodnutí je nejpozději do 31.12.2010.“ Článek 3. odst. 3.2 zní nově takto:

„3.2. Lhůty pro plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem

Lhůta pro dodání upravené Dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. 1.1 písm. a) této Smlouvy je 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.



Lhůta pro dodání finální verze Projektové dokumentace pro účely stavebního povolení je 30 kalendářních dnů od vydání a nabytí právní moci Územního rozhodnutí.

Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby včetně Výkazu výměr je 60 kalendářních dnů od vydání a nabytí právní moci Stavebního povolení.

Lhůta pro schválení Projektové dokumentace Objednatelem je 30 kalendářních dnů od dodání příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitelem Objednateli.

Lhůta pro dodání upravené části Projektové dokumentace Zhotovitelem je:

- 14 kalendářních dnů pro Dokumentaci pro územní řízení od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.
- 20 kalendářních dnů pro Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.
- 20 kalendářních dnů pro Dokumentaci pro provádění stavby, včetně kontrolního rozpočtu, od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.

Lhůta pro vydání Územního rozhodnutí je nejpozději do 31.12.2010.

Lhůta pro vydání stavebního povolení je 120 kalendářních dnů od dodání Projektové dokumentace pro účely Stavebního povolení.

Předávací protokol dokončeného předmětu díla dle čl. 1. této Smlouvy bude odsouhlasen osobou oprávněnou jednat za Objednatele.“

- b) V článku 3. odst. 3.3. Smlouvy dochází k rozdělení sloučených cen za upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí (původní písm. a.) a projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení (původní písm. b.). Článek 3. odst. 3.3. se ruší a nahrazuje novým tohoto znění:

„3.3. Cena

Cena se skládá z následujících Cen dílčích plnění za jednotlivé položky předmětu této Smlouvy:

- | | | | |
|----|---|------------|------------------------|
| a. | Upravená Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí | ██████████ | Kč |
| b. | Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí | ██████████ | Kč |
| c. | Projektová dokumentace pro stavební povolení | ██████████ | Kč |
| d. | Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení | ██████████ | Kč |
| e. | Dokumentace pro provádění stavby | ██████████ | Kč |
| f. | Výkaz výměr pro výběr zhotovitele vč. kontrolního oceněného rozpočtu | ██████████ | Kč |
| g. | Autorský dozor à ██████████ Kč/hod v rozsahu | ██████████ | Kč
(včetně dopravy) |

Cena celkem 6.236.560,- Kč
(dále jen souhrnně „Cena“)

K Ceně bude vždy připočítána DPH v souladu s platnými právními předpisy.

V případě, že nebudou Zhotovitelem provedeny či vykonány některé výše uvedené činnosti (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení atd.), bude hrazena cena pouze za skutečně poskytnuté činnosti.

Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v požadovaném rozsahu.“

- c) článek 3. odst. 3.4. bod 3.4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým tohoto znění:

„3.4.1 Dokumentace stavby a Inženýrská činnost

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění za dodání Dokumentace stavby a poskytnutí Inženýrské činnosti Zhotoviteli na základě daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem, a to zvláště za každou dodanou část Dokumentace stavby po jejím řádném dodání Objednateli a za každou poskytnutou Inženýrskou činnost po jejím úplném a řádném dokončení Zhotovitelem.“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Čl. II.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhovení.
3. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.


28-06-2010

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ob

Z



PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I-Město
tel. 581 288 111
DIČ CZ47152150 -4-

Letiště Praha, a. s.
K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6
9N

Prohlašuji, že tento dokument byl zkontrolován
a po právní stránce odpovídá platnému
právnímu řádu České rep. _____

