



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu č. 4/2018

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: ██████████
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: ██████████
(dále jen „vlastník“ nebo „smluvní strana“)

a

2. TEPGAS a.s.

zastoupená/ý: p. Jaroslavem Štochlem – statutárním orgánem
se sídlem: Ústí nad Labem – Skorotice, Do Vrchu 214, 40340
IČO: 287 21 047
DIČ: CZ28721047
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: ██████████
Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „uživatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu č. 4/2018 (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) bod 3 a § 25 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Smlouvě obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento dodatek je uzavřen mezi smluvními stranami na základě předložené žádosti o prodloužení termínů výkopových prací etapy 1., sloučení etap 2. a 3. ze strany uživatele. Vlastník s žádostí o prodloužení termínů výkopových prací souhlasí a připojuje opravu písařské chyby ve výsledných výpočtech etap ve smlouvě.
2. Čl. II odst. 2 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:

Etapa č. 1: **26.3.2018 – 22.4.2018** od křižovatky ulice Velká Hradební, Dlouhá k č. p. 2406, k.ú. Ústí nad Labem
40 m x 2 m = 80 m²

Sloučení etap 2. a 3. do jednoho termínu:

Etapa č. 2: **9.4. 2018 – 16.5.2018** od č.p. 2406 k č.p. 2431/2, k.ú. Ústí nad Labem

3. Čl. III odst. 1 odst. 2 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:

Výpočet etapy č. 1: 28 dnů x 20,-- Kč sazba x 80 m² = 44 800,-- Kč + 50% 22 400,-- Kč = 67 200,-- Kč (bez DPH)

Výpočet etapy č. 2: 38 dnů x 30,-- Kč sazba x 160 m² = 182 400,-- Kč (bez DPH)

Rozdíl: zaplaceno za 2. etapu 22 400,-- Kč (bez DPH)

zaplaceno za 3. etapu 91 200,-- Kč (bez DPH)

Celkem: 68 800,-- Kč (bez DPH)

Základ 136 000,-- Kč

Sazba DPH 21% 28 560,-- Kč

Cena celkem včetně DPH 164 560,-- Kč

Částku ve výši 136 000,-- Kč, ke které bude připočtena platná sazba DPH pro příslušný rok, ve kterém bude provedena fakturace, uhradí uživatel před zahájením stavebních prací na základě vyhotovené faktury na bankovní účet vlastníka se splatností nejpozději do 10 dnů.

Čl. III odst.1 smlouvy oprava písařské chyby ve výsledných výpočtech etap:

Výpočet etapa č. 1: 14 dnů x 20,-- Kč sazba x 80 m² = 22 400,-- Kč

Výpočet etapa č. 2: 14 dnů x 20,-- Kč sazba x 80 m² = 22 400,-- Kč

Výpočet etapa č. 3: 38 dnů x 30,-- Kč sazba x 80 m² = 91 200,-- Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy, která nebyla změněna nebo zrušena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany vlastníka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V..... dne

Vlastník:

Uživatel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....