

## **Dodatek č. 3**

### **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
dne 21.1.2016 na realizaci akce

### **Vypracování projektových dokumentací na zateplení Sokolovská 237, Přátelství 390-392, ZŠ Soudná č. p. 12, 13, Jičín**

---

#### **Smluvní strany**

##### **město Jičín**

zastoupený: starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

##### **společnost: Anylopex plus s.r.o.**

Sídlo: Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zapsaná pod spisovou značkou C177948 vedené u Městského soudu v Praze

Jednající: Ing. Pavel Sehnal, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 24826651

DIČ: CZ24826651

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo.

#### **I.**

Smluvní strany prohlašují, že objednatel dle ust. čl. X smlouvy o dílo uplatnil k dnešními dni vady projektové dokumentace spočívající zejména v nevhodném návrhu technického řešení KZS na fasádách do ulic Karla Vika, Sokolovská a Dlouhá s ohledem na stávající skladbu konstrukcí obvodových zdí objektu. Zhotovitel tyto vady uznal a odstranil v termínu sjednaném s objednatelem. Tyto vady způsobily změny v ceně prováděného díla.

S ohledem na výše uvedené a čerpání dotace z programu OPŽP v rámci 70. výzvy a potřebě zvýšené součinnosti a zpracování podkladů pro poskytovatele dotace, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, který mění smlouvu o dílo takto:

Článek IV. Dílo se rozšiřuje a doplňuje se o fázi VI. a zní:

VI. fáze – veškerá administrace dotačního titulu zejména s ohledem na změny projektu včetně zpracování potřebných auditů souvisejících se změnami vyjma žádosti o platbu

Článek VI. Termíny a místa plnění se doplňuje bod 2. takto:

VI. fáze po dobu provádění stavebních prací do doby předání díla objednateli

**Článek VII. Cena díla, platební podmínky**

Celková cena díla se nemění.

**II.**

Další ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1,2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 26/116/RM ze dne 11.4.2018.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta

.....  
Anylopex plus s.r.o.  
Ing. Pavel Sehnal  
jednatel