

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/04/11-2 Méněpráce (2)		Základní rozpočet
Objekt: <b>21</b>	Název objektu: <b>Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ: - 236 039,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 215 068,80	
	PSV celkem	-20 969,90	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 236 038,80	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 236 038,80	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 23. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	- 236 038,80 Kč
DPH	21,0% činí:	-49 568,10 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>- 285 606,90 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.15
Objekt: 21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/04/11-2	Měněpráce (2)		

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
6 Úpravy povrchu, podlahy	- 163 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Ostatní konstrukce, bourání	-30 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
998 Přesun hmot	-3 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 Izolace proti vodě	0,00	-20 969,90	0,00	0,00	0,00	
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Kč</b>	<b>- 215 068,80</b>	<b>-20 969,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/04/11-2	Měněpráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>					
1	611 32-1141.U00	VC omítka štuková 2 vr vnitřní strop rovný tl. jádrové omítky do 10 mm a tl. štuky do 3 mm	m2	- 303,8300	327,70	-99 565,09
	1.NP:					
	"107, 144":	-3,1-11,13		-14,2300		
	2.NP:					
	"219 - část, 220, 230, 230A":	-120,65-113,68-24,19-31,08		- 289,6000		
2	612 32-1141.U00	VC omítka štuková 2vr vnitřní stěna ruční tl. jádrové omítky do 10 mm a tl. štuky do 3 mm	m2	- 252,0800	254,20	-64 078,74
	2.NP:					
	"220":	-252,08		- 252,0800		
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>					<b>- 163 643,83</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					
3	978 01-3161.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	- 988,0120	30,40	-30 035,56
	2.NP:					
	"202":	-178,515		- 178,5150		
	"203":	-64,089		-64,0890		
	"204":	-145,08		- 145,0800		
	"205":	-196,283		- 196,2830		
	"217":	-100,279		- 100,2790		
	"218":	-99,071		-99,0710		
	"228":	-69,13		-69,1300		
	"229":	-52,684		-52,6840		
	"221":	-82,881		-82,8810		
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					<b>-30 035,56</b>
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
4	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-10,2176	319,00	-3 259,42
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>-3 259,42</b>
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
5	711 00-0001.T01	Minerální sulfátostálá izolační stěrka	m2	-46,6500	436,00	-20 339,40
	1.PP:					
	- m.č. 005, 006:	-9,85		-9,8500		
	- m.č. 007:	-2,3		-2,3000		
	- m.č. 008:	-6,8		-6,8000		
	- m.č. 009:	-10,5		-10,5000		
	- m.č. 010:	-7		-7,0000		
	- m.č. 011:	-10,2		-10,2000		
6	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	- 203,3940	3,10	- 630,52
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>-20 969,92</b>
<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
7	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	-19,7602	495,00	-9 781,32


Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: 21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/04/11-2	Méněpráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
8	997 01-3501.T01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-19,7602	167,00	-3 299,96
9	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 573,0470	4,50	-2 578,71
10	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	-19,7602	125,00	-2 470,03
<b>D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>-18 130,02</b>



Genová nabídka na opravy štukových prvků na akci Městské kulturní středisko Beseda v Moravských Budějovicích

Profil	mb	cena za demontáž, čítení a oprava		nový profil mb	nový profil Kč/m	celkem
stropní fabion hladký				33,12	735	24 343 Kč
stropní římsa hladká	20,81		380	12,31	1365	24 711 Kč
zubová římsa	20,81		450	12,31	1155	23 583 Kč
korinská hlavice s akantem	8	150	550	4	852	8 408 Kč
pilastr	22,96		680	11,48	1365	31 283 Kč původní bez šablony
patka pilastru	12	60		12	945	12 060 Kč
trnož pilastru	25,62	120		25,62	1365	38 046 Kč
sokl	5	120		6	1428	9 168 Kč
forma na hlavice						5 800 Kč
forma na patky pilastru						4 800 Kč
forma na zubovou římsu						6 200 Kč
římsa v boční chodbě	13,5	0	380	2,5	550	6 505 Kč
šablony				4	450	1 800 Kč
pomůcky lešení	1	5500	800	99,36	150	21 204 Kč
režie doprava	3	860	2500	292	10	8 000 Kč
celkem						225 910 Kč
převedená DPH						



# Změna 09

## Změnový list ZL 09 – Výtahy – změna vybavení

**Akce:**

## Rekonstrukce MKS Beseda

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 23. 4. 2018**

**Zpracoval: Radek Daňhel**

## 1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změny je investor.

Byly dohodnuty změny ve vybavení hydraulického nákladního výtahu oproti projektu. Jedná se o dovybavení narážecími lištami STELLATEX místo původního madla a o zateplení šachetních dveří z venku budovy.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz: PD a výkaz výměr.

### 2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

### 2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 23 085,- Kč bez DPH**.

## 3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list

### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum: 23. 4. 2018


Podpis:

### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum: 25. 04. 2018

Podpis:



#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum: 23. 4. 2018

Za  
Podpis:

#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 25. 4. 2018

Podpis:

#### Přílohy :

položkové rozpočty:

- Výtahy – vícepráce (2)
- Výtahy – méněpráce (2)



# Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 609**

**BESEDA Moravské Budějovice**

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o.

**IČ:** 26245906

Dopravní 1693

**DIČ:** CZ26245906

67602 Moravské Budějovice

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice

**IČ:** 00289931

nám. Míru 31

**DIČ:** CZ00289931

67602 Moravské Budějovice

**Vypracoval:** Radek Daňhel

Základ pro DPH 21,00 %

23 085,00

DPH 21,00 %

4 847,90

**Cena celkem za stavbu**

**27 932,90**

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
14	Výtahy	27 932,90	23 085,00	4 847,90
		<b>Kč 27 932,90</b>	<b>23 085,00</b>	<b>4 847,90</b>

V

23. 4. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
<b>14</b>	<b>Výtahy</b>			
18/04/20-1	Vícepráce (2)	29 747,90	24 585,00	5 162,90
18/04/20-2	Méněpráce (2)	-1 815,00	-1 500,00	- 315,00

## Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0,00	0,00	0,00	23 085,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ing. Miroslav Běra  
 Stavební inženýrská dílna  
 Stavební projekce a poradenství  
 Na Tmu 1036 618 02 Mor. Budějovice  
 IČ: 47448987

**MĚSTO**  
**MORAVSKÉ BUDĚJOVICE**  
 678 02

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/04/20-1 Vícepráce (2)		Základní rozpočet
Objekt: <b>14</b>	Název objektu: <b>Výtahy</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	<b>24 585,00</b>
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	24 585,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		24 585,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		24 585,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 23.4.2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	24 585,00 Kč
DPH	21,0% činí:	5 162,90 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>29 747,90 Kč</b>



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 14	Výtahy	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/04/20-1	Vícepráce (2)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 585,00</b>	<b>0,00</b>

### Rozpočtové náklady

Číslo položky	Název položky	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Práce na stavbě	0,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00
02	Práce v provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Práce na demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Práce na úklidu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Práce na údržbě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Práce na opravě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Práce na rekonstrukci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  
678 02

Ing. Milan Bělák  
Stavby inženýrské činnosti  
Stavění projektů a poradenství  
Sv. Tomáše 1238, 678 02 Mor. Budějovice  
IČ: 47448377

*(Handwritten signatures and stamps)*

28 747 00 Kč

Číslo za objekt celkem:

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 14	Výtahy	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/04/20-1	Vícepráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>						
1	N01000253b	Vybavení hydraulického nákladního výtahu narážecí lišty STELLATEX	m	6,0000	880,00	5 280,00
2	N01000253c	Vybavení hydraulického nákladního výtahu zateplení šachetních dveří z venku budovy	kus	1,0000	19 305,00	19 305,00
<b>M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>						<b>24 585,00</b>

MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE		Základní rozpočet	
Objekt	Položka	MJ	Cena
14	N01000253b	m	5 280,00
14	N01000253c	kus	19 305,00
<b>M33</b>			<b>24 585,00</b>

**MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE**  
 IČ: 002 02 676  
 Ing. Miroslav BÉM  
 Stavební inženýrská služba  
 Stavební projekce a poradenství  
 Zám. číslo 1838, 316 02 Mor. Budějovice  
 IČ: 47448307

[Handwritten signature and stamp]






## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/04/20-2 Méněpráce (2)		Základní rozpočet
Objekt: <b>14</b>	Název objektu: <b>Výtahy</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	-1 500,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	-1 500,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-1 500,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		-1 500,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 23. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	-1 500,00 Kč
DPH	21,0% činí:	- 315,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>-1 815,00 Kč</b>



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 14	Výtahy	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/04/20-2	Měněpráce (2)		

## Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 14	Výtahy	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/04/20-2	Měněpráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>M33</b>	<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>				
1	N01000253a	Vybavení hydraulického nákladního výtahu				
		madlo	kus	-1,0000	1 500,00	-1 500,00
	<b>M33</b>	<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>				<b>-1 500,00</b>

# Změna 10

## Změnový list ZL 10 – ÚT – změna provedení

**Akce:**

## Rekonstrukce MKS Beseda

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**  
Dopravní 1693  
676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 23. 4. 2018**

**Zpracoval: Radek Daňhel**



## 1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu prací bylo dohodnuto o vytvoření otvoru a přidání nového, symetricky osazeného okna ve foyer 2.NP (viz zápis z KD č. 1 ze dne 14.2.2018, bod 1/11) a s tím související přidání otopného tělesa a rozšíření přívodu k němu. Dále je nutné z důvodu malé tloušťky podlahy v m.č. 205 změnit jinou trasu potrubí (viz zápis z KD č.7 ze dne 28.3.2018, bod 7/7). Z důvodu ukončení výroby projektovaného čerpadla Grundfos ALPHA2 15-60 bylo dohodnuto o jeho nahrazení novějším typem čerpadla Grundfos Magna3 40-80F.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Nebylo řešeno, bylo zjištěno až v průběhu prací.

### 2.2. Nové řešení

- přidání otopného tělesa do m.č. 205;
- změna trasy potrubí a prodloužení rozvodu k novému otopnému tělesu;
- záměna pův. čerpadla novým typem elektronicky řízeného čerpadla.

### 2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 46 730,- Kč bez DPH**.

## 3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.


## 4. Schvalovací list

### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum: 23. 4. 2018

Podpis:



#### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum: 25. 04. 2018

Podpis:

#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum: 23. 4. 2018

Podpis:

#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 25. 4. 2018

Podpis:

#### Přílohy :

položkové rozpočty:

- ÚT – vícepráce (2), vč. přílohy
- ÚT – méněpráce (2), vč. přílohy

# Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 609**

**BESEDA Moravské Budějovice**

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o.  
Dopravní 1693  
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906  
DIČ: CZ26245906

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice  
nám. Míru 31  
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931  
DIČ: CZ00289931

**Vypracoval:** Radek Daňhel


Základ pro DPH	21,00 %	46 730,00
DPH	21,00 %	9 813,30

**Cena celkem za stavbu** 56 543,30


## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
12	ÚT	56 543,30	46 730,00	9 813,30
	Kč	56 543,30	46 730,00	9 813,30

V \_\_\_\_\_ dne 23. 4. 2018



Za zhotovitele



Za objednatele





## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
<b>12</b>	<b>ÚT</b>			
18/03/28-1	Vícepráce (2)	69 599,20	57 520,00	12 079,20
18/03/28-2	Méněpráce (2)	-13 055,90	-10 790,00	-2 265,90

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HVS	Hmotnost
720 Zdravotechnická instalace	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>46 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ing. Miroslav ŠEBEK  
 Stavební projekt a poradenství  
 Štefánikova 1538, 878 03 Mor. Dubí  
 IČ: 4749387

**MĚSTO**  
**MORAVSKÉ BUDĚJOVICE**  
 678 02

Miroslav Šebek  
 Ing.