

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/28-1 Vícepráce (2)		Základní rozpočet
Objekt: 12	Název objektu: ÚT	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	57 520,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	57 520,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		57 520,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		57 520,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 23. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí: 57 520,00 Kč
DPH		21,0% činí: 12 079,20 Kč
Cena za objekt celkem:		69 599,20 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce (2)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS																																																	
720 Zdravotechnická instalace		0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00																																																	
Kč		0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00																																																	
Rozpočtové náklady																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kód</th> <th style="width: 55%;">Název</th> <th style="width: 10%;">HSV</th> <th style="width: 10%;">PSV</th> <th style="width: 10%;">Dodávka</th> <th style="width: 10%;">Montáž</th> <th style="width: 10%;">HZS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HSV celkem</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PSV celkem</td> <td></td> <td>57 520,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>M. práce celkem</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>M. dobavy celkem</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>HZS celkem</td> <td></td> <td>57 520,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kč</td> <td>0,00</td> <td>57 520,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Kód	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS		HSV celkem	0,00						PSV celkem		57 520,00					M. práce celkem	0,00						M. dobavy celkem	0,00						HZS celkem		57 520,00					Kč	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00
Kód	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS																																																	
	HSV celkem	0,00																																																					
	PSV celkem		57 520,00																																																				
	M. práce celkem	0,00																																																					
	M. dobavy celkem	0,00																																																					
	HZS celkem		57 520,00																																																				
	Kč	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00																																																	
Výsledky																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kód</th> <th style="width: 55%;">Název</th> <th style="width: 10%;">HSV</th> <th style="width: 10%;">PSV</th> <th style="width: 10%;">Dodávka</th> <th style="width: 10%;">Montáž</th> <th style="width: 10%;">HZS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HSV celkem</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PSV celkem</td> <td></td> <td>57 520,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>M. práce celkem</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>M. dobavy celkem</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>HZS celkem</td> <td></td> <td>57 520,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kč</td> <td>0,00</td> <td>57 520,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Kód	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS		HSV celkem	0,00						PSV celkem		57 520,00					M. práce celkem	0,00						M. dobavy celkem	0,00						HZS celkem		57 520,00					Kč	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00
Kód	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS																																																	
	HSV celkem	0,00																																																					
	PSV celkem		57 520,00																																																				
	M. práce celkem	0,00																																																					
	M. dobavy celkem	0,00																																																					
	HZS celkem		57 520,00																																																				
	Kč	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00																																																	
Cena za objekt celkem																																																							
57 520,00 Kč																																																							

Ing. Miroslav BÉM
 Stavební inženýrská činnost
 Sirovotín (právo a povolení)
 Za Trnáv 1888, 678 02 Mor. Budějovice
 IČ: 1748282

Datum: 23. 4. 2018
 Podpis:




Datum: 23. 4. 2018
 Podpis:

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/28-2 Méněpráce (2)		Základní rozpočet
Objekt: 12	Název objektu: ÚT	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	-10 790,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	-10 790,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-10 790,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		-10 790,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 23. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	-10 790,00 Kč
DPH	21,0% činí:	-2 265,90 Kč
Cena za objekt celkem:		-13 055,90 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-2	Měněpráce (2)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	-10 790,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-10 790,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-2	Měněpráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	720	Zdravotechnická instalace				
1	Subdod.	ÚT (měněpráce)				
		viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-10 790,00	-10 790,00
	720	Zdravotechnická instalace				-10 790,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8	UT- vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	57 520	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	57 520	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		57 520	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		57 520	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		57 520 Kč
DPH	21,0 %		12 079 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			69 600 Kč

Poznámka :

Stavba : 17069 M. Budějovice " BESEDA "
Objekt : 1 Nabídka

Rozpočet : 8
UT- vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
732 Strojovny	0	26 672	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	8 829	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 421	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	299	0	0	0
789 HZS	0	14 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	57 520	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 520	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 520	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	57 520	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 520	0
Zařízení staveniště	0	0,0	57 520	0
Provoz investora	0	0,0	57 520	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	57 520	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	57 520	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 8
Objekt :	1 Nabídka	UT- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	732	Strojovny				
1	pc	Elektronicky řízená čerpadla Grundfos Magna3 40-80F 220, 230V /kotelny/	ks	1,00	26 672,00	26 672,00
	Celkem za	732 Strojovny				26 672,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
2	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé /změna rozvodu 2NP/	m	14,50	342,50	4 966,25
3	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé /změna rozvodů 2NP/	m	5,50	691,00	3 800,50
4	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí z mědi do DN 22 /změna rozvodů 2NP/	m	10,50	5,90	61,95
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				8 828,70
Díl:	735	Otopná tělesa				
5	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm /chodba č.205 2NP/	kus	1,00	269,50	269,50
6	735152680U01	Těleso Ventil Kompakt33 v/1600/1400 HIGIENE /chodba č.205, 2NP/	kus	1,00	7 151,00	7 151,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				7 420,50
Díl:	713	Izolace tepelné				
7	713410020T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 9 DN 18 /změna rozvodů 2NP	m	14,50	14,10	204,45
8	713410026T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 9 DN 35 /změna rozvodů 2NP/	m	5,50	17,10	94,05
	Celkem za	713 Izolace tepelné				298,50
Díl:	789	HZS				
9	pc	Demontáže kotlů a rozvodů potrubí	hod	65,00	220,00	14 300,00
	Celkem za	789 HZS				14 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9	UT- méně práce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Nabídka		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo 17069
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-10 790	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-10 790	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-10 790	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-10 790	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-10 790 Kč
DPH	21,0 %		-2 266 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-13 056 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet :	9
Objekt :	1 Nabídka	UT- méně práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
732 Strojovny	0	-7 295	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	-3 362	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-134	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-10 790	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-10 790	0
Oborová přírážka	0	0,0	-10 790	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-10 790	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-10 790	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-10 790	0
Provoz investora	0	0,0	-10 790	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-10 790	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-10 790	0
CELKEM VRN				0

MĚSTO
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Ing. Miroslav GEM
Stavební inženýrská činnost
Stavební projekce a poradenství
Za Titul 1836 018 03 Mor. Budějovice
IČ: 47448327

17069

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 9
Objekt :	1 Nabídka	UT- méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	732	Strojovny				
1	pc	Elektronicky řízená čerpadla Grundfos ALPHA2 15-60, 130mm, 230V /kotelny/	ks	-1,00	7 295,00	-7 295,00
	Celkem za	732 Strojovny				-7 295,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
2	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé /potrubí nejde do míst. osvětlovačů 3NP/	m	-7,50	293,00	-2 197,50
3	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé /změna rozvodů 2NP/	m	-2,00	582,00	-1 164,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-3 361,50
Díl:	713	Izolace tepelné				
4	713410019T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 9 DN 15 /změna rozvodů 2NP/	m	-7,50	13,80	-103,50
5	713410024T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 9 DN 28 /změna rozvodů 2NP/	m	-2,00	15,20	-30,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-133,90

Změna 11

Změnový list ZL 11 – M+R – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 23. 4. 2018

Zpracoval: Radek Daňhel

1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změny je zhotovitel.

Na KD č. 2 bylo dohodnuto, že dojde k záměně systému regulace kotelen, čímž dojde k finanční úspoře (viz zápis z KD č. 2 ze dne 21.2.2018, bod 2/7).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Změna systému regulace kotelen (viz zápis z KD č. 2 ze dne 21.2.2018, bod 2/7).

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke **snížení ceny** celkem o **27 255,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum: 23. 4. 2018

Podpis:

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum: 25. 04. 2018

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum: 23. 4. 2018

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 25. 4. 2018

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- M+R (stavba) – vícepráce (2), vč. přílohy
- M+R (stavba) – méněpráce (2), vč. přílohy



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel


Základ pro DPH	21,00 %	-27 255,00
DPH	21,00 %	-5 723,50

Cena celkem za stavbu -32 978,50

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
13	M+R (stavba)	-32 978,50	-27 255,00	-5 723,50
	Kč	-32 978,50	-27 255,00	-5 723,50


V _____ dne 23. 4. 2018



Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
13	M+R (stavba)			
18/03/28-1	Vícepráce (2)	436 287,30	360 568,00	75 719,30
18/03/28-2	Méněpráce (2)	- 469 265,80	- 387 823,00	-81 442,80

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
M36 Měření a regulace	0,00	0,00	0,00	-27 255,00	0,00 0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	-27 255,00	0,00 0,00

Ing. Miroslav ŠEV
 Stavební inženýrská firma
 Stavební projekce a administrativní
 Za Titul 1838, 819 02 Mor. Budějovice
 IČ: 27449551




MĚSTO
 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
 772 02

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/28-1 Vícepráce (2)		Základní rozpočet
Objekt: 13	Název objektu: M+R (stavba)	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	360 568,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	360 568,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		360 568,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		360 568,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno: MO
Datum: 23. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 % činí:	360 568,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	75 719,30 Kč
Cena za objekt celkem:		436 287,30 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 13	M+R (stavba)	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce (2)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M36 Měření a regulace	0,00	0,00	0,00	360 568,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	360 568,00	0,00

Rozpočtové náklady

Učtování	Popis	Objem	Cena	Suma
01	01 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
02	02 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
03	03 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
04	04 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
05	05 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
06	06 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
07	07 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
08	08 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
09	09 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
10	10 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
11	11 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
12	12 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
13	13 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
14	14 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
15	15 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
16	16 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
17	17 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
18	18 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
19	19 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
20	20 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
21	21 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
22	22 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
23	23 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
24	24 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
25	25 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
26	26 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
27	27 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
28	28 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
29	29 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
30	30 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
31	31 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
32	32 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
33	33 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
34	34 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
35	35 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
36	36 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
37	37 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
38	38 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
39	39 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
40	40 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
41	41 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
42	42 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
43	43 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
44	44 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
45	45 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
46	46 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
47	47 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
48	48 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
49	49 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
50	50 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
51	51 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
52	52 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
53	53 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
54	54 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
55	55 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
56	56 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
57	57 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
58	58 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
59	59 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
60	60 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
61	61 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
62	62 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
63	63 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
64	64 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
65	65 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
66	66 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
67	67 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
68	68 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
69	69 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
70	70 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
71	71 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
72	72 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
73	73 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
74	74 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
75	75 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
76	76 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
77	77 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
78	78 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
79	79 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
80	80 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
81	81 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
82	82 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
83	83 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
84	84 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
85	85 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
86	86 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
87	87 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
88	88 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
89	89 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
90	90 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
91	91 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
92	92 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
93	93 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
94	94 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
95	95 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
96	96 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
97	97 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
98	98 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
99	99 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
00	00 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00

Ing. Miroslav BEM
 Stavební inženýrské činnosti
 Stavební projekce a poradenství
 Za Třetí 1838, 378 02 Mor. Budějovice
 IČ: 27448881

Datum: 23. 4. 2018
 Město Moravské Budějovice

Datum: 23. 4. 2018
 Město Moravské Budějovice

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 13	M+R (stavba)	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	M36	Měření a regulace				
1	Subdod.	Měření a regulace - viz samostatný rozpočet (vícepráce)	kpl	1,0000	360 568,00	360 568,00
	M36	Měření a regulace				360 568,00

Základní rozpočtové náklady		Doplňkové rozpočtové náklady	
000	0,00	000	0,00
001	0,00	001	0,00
002	0,00	002	0,00
003	0,00	003	0,00
004	0,00	004	0,00
005	0,00	005	0,00
006	0,00	006	0,00
007	0,00	007	0,00
008	0,00	008	0,00
009	0,00	009	0,00
010	0,00	010	0,00
011	0,00	011	0,00
012	0,00	012	0,00
013	0,00	013	0,00
014	0,00	014	0,00
015	0,00	015	0,00
016	0,00	016	0,00
017	0,00	017	0,00
018	0,00	018	0,00
019	0,00	019	0,00
020	0,00	020	0,00
021	0,00	021	0,00
022	0,00	022	0,00
023	0,00	023	0,00
024	0,00	024	0,00
025	0,00	025	0,00
026	0,00	026	0,00
027	0,00	027	0,00
028	0,00	028	0,00
029	0,00	029	0,00
030	0,00	030	0,00
031	0,00	031	0,00
032	0,00	032	0,00
033	0,00	033	0,00
034	0,00	034	0,00
035	0,00	035	0,00
036	0,00	036	0,00
037	0,00	037	0,00
038	0,00	038	0,00
039	0,00	039	0,00
040	0,00	040	0,00
041	0,00	041	0,00
042	0,00	042	0,00
043	0,00	043	0,00
044	0,00	044	0,00
045	0,00	045	0,00
046	0,00	046	0,00
047	0,00	047	0,00
048	0,00	048	0,00
049	0,00	049	0,00
050	0,00	050	0,00
051	0,00	051	0,00
052	0,00	052	0,00
053	0,00	053	0,00
054	0,00	054	0,00
055	0,00	055	0,00
056	0,00	056	0,00
057	0,00	057	0,00
058	0,00	058	0,00
059	0,00	059	0,00
060	0,00	060	0,00
061	0,00	061	0,00
062	0,00	062	0,00
063	0,00	063	0,00
064	0,00	064	0,00
065	0,00	065	0,00
066	0,00	066	0,00
067	0,00	067	0,00
068	0,00	068	0,00
069	0,00	069	0,00
070	0,00	070	0,00
071	0,00	071	0,00
072	0,00	072	0,00
073	0,00	073	0,00
074	0,00	074	0,00
075	0,00	075	0,00
076	0,00	076	0,00
077	0,00	077	0,00
078	0,00	078	0,00
079	0,00	079	0,00
080	0,00	080	0,00
081	0,00	081	0,00
082	0,00	082	0,00
083	0,00	083	0,00
084	0,00	084	0,00
085	0,00	085	0,00
086	0,00	086	0,00
087	0,00	087	0,00
088	0,00	088	0,00
089	0,00	089	0,00
090	0,00	090	0,00
091	0,00	091	0,00
092	0,00	092	0,00
093	0,00	093	0,00
094	0,00	094	0,00
095	0,00	095	0,00
096	0,00	096	0,00
097	0,00	097	0,00
098	0,00	098	0,00
099	0,00	099	0,00
100	0,00	100	0,00

MĚŘENÍ
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
678 02

Ing. Miroslav BEM
Stavba inženýrská firma
Stavba projekt a realizace
Ča Tm 1628 678 02 Mor. Budějovice
IČ: 25482471

[Handwritten signature]