

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací v rozsahu SO 02 Výplňové
konstrukce odkaliště (HTÚ) dle projektu na akci
„Komplexní sanace a rekultivace odkaliště K IV/R – Mydlovary“**

Smluvní strany:

Objednatel: **DIAMO, státní podnik,**
odštěpný závod Správa uranových ložisek
se sídlem Příbram, ul. 28. října 184, PSČ 261 13
IČ: 00002739 DIČ: CZ 00002739
zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:
Ing. Václav Plojhar, vedoucí o.z.
zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v OR u Městského soudu v Praha, oddíl A, vložka 27458

Prvý zhotovitel:

OK Projekt s.r.o.
se sídlem České Budějovice, Okružní 665, PSČ 370 01
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 1485
IČ: 46679189
Jednatel: RNDr. Jan Horák, Ing. Jan Křepelka – jednatelé
společnosti

Druhý zhotovitel :

QUAIL, spol. s r.o.
se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 11349
IČ: 49969226
Jednatel: Ing. Pavel Czinege, Ing. Vladimír Drvota – jednatelé
společnosti

Třetí zhotovitel:

REKKA s.r.o.
se sídlem České Budějovice, Novohradská 3, PSČ 370 01
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 4550
IČ: 62496883
Jednatel: Ing. Tomáš Jindra, Ing. Jan Blažek

Preamble:

Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že dne 26.2.2010 uzavřely smlouvu o dílo včetně dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení výplňové konstrukce odkaliště K IV/R Mydlovary – stavební objekt SO 02 v rámci stavby „Komplexní sanace a rekultivace odkaliště K IV/R – Mydlovary“. DIAMO s.p., o.z. Správa uranových ložisek obdržela dne 1.2.2012 kolaudační souhlas Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Č. Budějovice pro stavbu „Účelová komunikace Olešník a silnice III/10579a Chlumec-Olešník – 1. stavba“ č.j.: ODaSH/12/753/Tal-Kř z 1.2.2012, kde je uvedena podmínka: „Pro navážení materiálu bude využívána jediná trasa – Účelová komunikace Olešník a silnice III/10579a Chlumec-Olešník – 1. stavba, která je napojena na silnici II/105 a byla vybudována pro účel přístupu k váze a navážky materiálu na odkaliště“. (*dále jen nová účelová komunikace.*)

Pro splnění této podmínky smluvní strany uzavřely dodatek č. 1.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je doplnění článku č. 1, kdy se odstavec č. 2 doplňuje:

Smluvní strany se po vzájemném vyjasnění problematiky nedodržování rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice některými řidiči dohodly na zkvalitnění dodržování trasy návozů zvýšením smluvní pokuty na částku 3 000 Kč za každé jedno nedodržení.

Dále se doplňuje odstavec č. 4 ve znění:

Objednatel i zhotovitel budou provádět kontroly dodržování nařízení a výsledky kontrol si budou vzájemně předávat.

Ostatní ujednání základní smlouvy včetně dodatku č. 1 se nemění.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Příbrami dne

V Českých Budějovicích dne

.....
Ing. Václav Plojhar
vedoucí o.z.

.....
OK Projekt s.r.o.

.....
QUAIL spol. s r.o.

.....
REKKA s.r.o.