

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2391/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 1217

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxxxxx, strojní technik
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: [x](#)
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.**
sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01
oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Walter, jednatel společnosti
oprávnění jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
oprávnění jednat o věcech technických: Ing. Milan Walter, Ing. Petr Bílek
IČO: 47542535
DIČ: CZ47542535
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník 1
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: x
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20.10.2017 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Štvanice – oprava středních vrat MPK**“.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel zaslal objednateli „Změnu autorizovaného inženýra v oboru vodohospodářské stavby“ ze dne 8.3.2018, včetně dokladů vztahujících se ke kvalifikaci nového poddodavatele. Objednatel tyto doklady posoudil a dospěl k závěru, že prokazují splnění kvalifikace tak, jak byla požadována v zadávací dokumentaci.
4. Objednatel z provozních důvodů změnil termín plavební odstávky VPK Štvanice. Z toho důvodu se mění i termíny uvedené v čl. II odst. 1. smlouvy.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Termíny a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel zahájí práce na výrobě konstrukcí vrat a ovládacích prvků, a další práce, které jsou nutné dle projektové dokumentace zajistit před samotnou montáží vrat a předáním staveniště.
 - b) předání staveniště:
dle hydrologických a klimatických podmínek.

Objednatel za účelem montáže vrat zajistí plavební odstávku VPK Štvanice v období od předání staveniště do 08. 07. 2018.
 - c) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 14 dní před předáním a převzetím dokončeného díla dle písm. d) tohoto bodu.
 - d) předání a převzetí díla (doba plnění):
nejpozději do 23. 07. 2018.

V období mezi zahájením prací a předáním staveniště zhotovitel vyrobí nová vrata včetně všech dalších konstrukcí, které budou potřebné k řádnému osazení vrat tak, aby bezproblémově plnily svůj účel.

Doba plnění bude pokrývat celou dobu realizace stavby, včetně předpokládané doby úschovy po dobu klimatické přestávky a případných technologických přestávek.

Článek IV. smlouvy „Podmínky provádění díla“ odstavec 2. nově zní:

2. V souladu s obchodními podmínkami zhotovitel předkládá identifikační údaje všech poddodavatelů, kterými prokazoval splnění kvalifikace:

Název: BílekProjekt s.r.o.
sídlo: Nové náměstí 713, 411 08 Štětí
IČO: 27294404
DIČ: CZ27294404
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23002
autorizovaná osoba
poddodavatele: Ing. Petr Bílek
rodné číslo: xxxxxxxxxx
Specifikace stavebních prací nebo služeb prováděných poddodavatelem:
e) Služby spočívající ve výkonu činnosti autorizovaného inženýra v oboru vodohospodářské stavby.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Mělníku dne

objednatel:

zhotovitel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel závodu Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Zdeněk Walter

jednatel společnosti

Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.