



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2017/013-2

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořákem – vedoucím odd. investic a tech. správy MmP,
tel. 466 859 449, e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz
paní Evou Klívarovou – technikem odd. investic a tech. správy MmP
tel: 466 859 422, e-mail: Eva.Klivarova@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

α

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: Jaroslav Kudrna č. autorizace: 37932

Tel: 466 009 911 e-mail: info@marhold.cz

IČO: 15050050 DIČ: CZ15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.10.2017 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2017/013-2 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: **„Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení - Část 2: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor“.**

Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých stavebních prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu, některé položky bylo nutné řešit jiným způsobem a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit.

Z důvodu nutnosti těchto úprav při vlastní realizaci stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a na realizaci díla o víceprací a nerealizaci díla o méněprací, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se zvyšuje cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 1.569.280,67 Kč bez DPH a méněprací ve výši 37.000,00 Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	19.449.650,61 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	1.532.280,67 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	20.981.931,28 bez DPH
DPH 21%	97.257,51Kč
DPH 15%	3.077.820,04 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č.1 vč. DPH	24.157.008,83 Kč

(slovy dvacet čtyři milionů sto padesát sedm tisíc osm korun českých, osmdesát tři haléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2017/013-2 ze dne 17.10.2017 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Název akce: Rekonstrukce kuchyně pro SSMP a dodávka gastro vybavení_ČÁST 2
Smlouva o dílo

Příloha č. 1 : Změnové listy č.1 – 5
rozpočet

V Pardubicích dne 27. 04. 2018

za objednatele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor města

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RMp

~~ZmP~~

dne:

16. 4. 2018

R/7916/2018



Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP
Identifikační číslo EDS	013D313002301
Identifikace účastníka programu	
Název	Statutární město Pardubice
Adresa	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Navrhované změny akce – výstížný popis	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonstrukce soc. zařízení 1. NP a 2. NP 2. Stavební úpravy jídelny 3. Nerezové úhelníky – ochrana rohů 4. SDK kastlíky – opláštění rozvodů ZTI, ÚT 5. Vyspravení hydroizolace – místnosti č. 117 – 121 6. Nákladní výtah – nárazníky na stěny 7. Interiérové výplně otvorů - zvětšení oken, doplnění oken, doplňky oken 8. Nátěry ocelových konstrukcí 9. Požární obklad stropu 10. ZTI, ÚT 11. Elektro 12. Ostatní stavební práce 	
Zdůvodnění navrhovaných změn	



1. Rekonstrukce soc. zařízení není součástí SoD. Rekonstrukce sociálních zařízení v 1.NP (z chodby č. 111) a v 2. NP (místnosti č. 217 a 220) je navržena v rámci realizace rekonstrukce kuchyně z důvodu, aby rekonstrukce nenarušovala následný provoz kuchyně.
 2. Jedná se o doplnění rozsahu stavebních úprav jídelny, se kterými nebylo v PD počítáno. Stavební úpravy zajistí kompletní rekonstrukci prostoru jídelny a tím k celkovému zlepšení interiéru.
 3. Jedná se o doplnění nerezových úhelníků pro ochranu rohů stěn, které PD obsahuje, ale ve výkazu výměr k SoD však tyto prvky chybí.
 4. Na žádost uživatele byly některé viditelné rozvody zakryty SDK kastlíky, z hygienických důvodů.
 5. V PD je v místnosti č. 117-121 počítáno s vybouráním skladby podlahy po hydroizolaci, která zůstává původní. Při bouracích pracích nešlo ovlivnit poškození hydroizolace, neboť pásy zůstávaly i na vybouraných betonech, nebo byly poškozeny sbíjecími kladivy, tudíž byly nataveny nové hydroizolační pásy v celé ploše pro vytvoření ucelené hydroizolační vrstvy.
 6. Dle požadavku uživatele budou na stěny výtahu doplněny plastové nárazníky (pláty) kvůli ochraně stěn při užívání nákladního výtahu.
 7. Dle požadavku uživatele budou v místnosti č. 123 doplněny nové interiérové okna pro osvětlení místností denním světlem. Dále se jedná o zvětšení oken pozice Z.05 kvůli lepšímu osvětlení denním světlem. Dále se jedná o doplnění sítí proti hmyzu do oken.
 8. Doplnění nátěrů ocelových konstrukcí a zárubní, které ve VV k SoD chybí.
 9. Jedná se o doplnění nedostatečné výměry ve VV oproti skutečnosti požárního obkladu stropu v místnosti č. 211 a 212 a doplnění povrchové úpravy přestěrkováním. Tím dojde ke zlepšení hygienických vlastností.
 10. Jedná se o doplnění prací a dodávek na rozvodech ZTI a ÚT na základě požadavku uživatele a prací vyvolaných rekonstrukcí, které se nedaly v rámci zpracování PD předpokládat.
 11. Jedná se o doplnění prací a dodávek na rozvodech Elektroinstalací na základě požadavku uživatele a prací vyvolaných rekonstrukcí, které se nedaly v rámci zpracování PD předpokládat. Náhrada trubicových zářivek za úspornější LED zářivky.
 12. Ostatní stavební práce – stavební práce vyvolané rekonstrukcí, které se nedaly v rámci zpracování PD předpokládat. Konkrétně – přemístění obezdívky instalačních rozvodů vlivem rozšíření dveří (místnost č. 118), doplnění přeštukování stěn a stropů v plné ploše stávajících omítek, vyrovnání podkladu pod chladicí boxy, doplnění výměry bet. mazanin, doplnění výměry stěrkových hydroizolací.
- Změny č.1 - 12, které jsou obsahem ZL č. 1 - jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. Tyto změny nemají vliv na projekt a ani na stavební povolení. Tyto změny budou obsahem dodatku č.1 ke SoD č. OVZ/VZZR/2017/013-2

Cenový dopad na celkovou cenu díla

Cena ZL: 1 441 476,67,- Kč bez DPH

Dopad na celkovou lhůtu realizace

NE

Seznam příložených dokladů

1. Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

Souhlas vedoucího OMI MmP

Ing. Jaroslav Hruška

Podpis: _____

Datum: V Pardubicích

Souhlas zhotovitele

Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva

Podpis: _____

Datum: V Pardubicích

ZMĚNOVÝ LIST

předmětu díla

Císlo ZL: 1 Datum: počet listů příloh:

ZHOTOVITEL IC: 150 50 050 DIC: CZ15050050
Název a sídlo: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svitkov
Smlouva o dílo č.: 48 2017

OBJEDNATEL IC: 002 74 046 DIC: CZ00274046
Název a sídlo: Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2017/013-2

STAVBA číslo zakázky: 5010/17/043
Název stavby: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení
Místo stavby: Objekt Sociálních služeb města Pardubic, ul. Strossova 357, Pardubice

Dopad změny na celkový termín stavby : NE

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:

Cena dle tohoto Změnového listu :	1 441 476,67 Kč		
Cena díla před změnou:	19 449 650,61 Kč	Cena díla po změně:	20 891 127,28 Kč

Za zhotovitele: Za uživatele: Za TDO: Za generálního projektanta:

Jaroslav Kudrna
stavbyvedoucí
MARHOLD a.s.

Ing. Petr Krejčí
ředitel
Sociální služby města Pardubic

Libor Matoušek
TDO

Jiří Balda
generální projektant
CODE, spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 295

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.01.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 441 476,67

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 441 476,67

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 1 441 476,67

216 221,50

Cena s DPH

v

CZK

1 657 698,17

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 295

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 441 476,67	1 657 698,17
ZL 1	Stavební část	1 441 476,67	1 657 698,17
1	Rekonstrukce soc. zařízení 1. NP a 2. NP	477 158,06	548 731,77
2	Stavební úpravy jídelny m.č. 110	82 316,34	94 663,79
3	Nerezové úhelníky - ochrana rohů	39 087,36	44 950,46
4	SDK kastlíky - opláštění rozvodů ZTI a ÚT	9 544,66	10 976,36
5	Vyspravení hydroizolace - m.č. 117 - 121	49 640,49	57 086,56
6	Nákladní výtah - nárazníky na stěny	9 000,00	10 350,00
7	Interiérové výplně otvorů - zvětšení oken, doplnění oken, doplňky oken	19 509,02	22 435,37
8	Nátěry ocelových konstrukcí	33 627,90	38 672,09
9	Požární obklad stropu	26 043,87	29 950,45
10	ZTI, ÚT	256 948,40	295 490,66
11	Elektro	88 397,00	101 656,55
12	Ostatní stavební práce	350 203,57	402 734,11
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 441 476,67	1 657 698,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy
Objekt: ZL 1 - Stavební část
Část: 1 - Rekonstrukce soc. zařízení 1. NP a 2. NP

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	477 158,06			
Ostatní náklady	0,00			
Cena bez DPH	477 158,06			
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	477 158,06	71 573,71
Cena s DPH	v	CZK		548 731,77

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 1 - Rekonstrukce soc. zařízení 1. NP a 2. NP

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	477 158,06
HSV - Práce a dodávky HSV	98 845,57
3 - Svisté a kompletní konstrukce	9 360,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 496,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 731,06
997 - Přesun sutě	15 383,94
998 - Přesun hmot	873,68
PSV - Práce a dodávky PSV	338 956,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 135,59
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	218,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	82 111,90
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	39 486,68
766 - Konstrukce truhlářské	27 706,03
771 - Podlahy z dlaždic	32 074,51
781 - Dokončovací práce - obklady	127 791,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 932,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 356,04
VRN5 - Finanční náklady	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	9 356,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	477 158,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 2 - Stavební úpravy jídelny m.č. 110

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	82 316,34
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	82 316,34
DPH základní 21,00%	ze 0,00 0,00
snižená 15,00%	ze 82 316,34 12 347,45

Cena s DPH v CZK 94 663,79

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 2 - Stavební úpravy jídelny m.č. 110

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 316,34
HSV - Práce a dodávky HSV	44 706,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 223,71
998 - Přesun hmot	483,08
PSV - Práce a dodávky PSV	36 278,11
763 - Konstrukce suché výstavby	14 961,08
766 - Konstrukce truhlářské	4 345,77
781 - Dokončovací práce - obklady	16 971,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 331,44
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 331,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 316,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 3 - Nerezové úhelníky - ochrana rohů

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	39 087,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	39 087,36
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	39 087,36	5 863,10

Cena s DPH	v CZK	44 950,46
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 3 - Nerezové úhelníky - ochrana rohů

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 087,36
PSV - Práce a dodávky PSV	39 087,36
767 - Konstrukce zámečnické	39 087,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 087,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro 5SmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 4 - SDK kastlíky - opláštění rozvodů ZTI a ÚT

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

9 544,66

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

9 544,66

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
snižena 15,00% ze 9 544,66 1 431,70

Cena s DPH

v CZK

10 976,36

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 4 - SDK kastlíky - opláštění rozvodů ZTI a ÚT

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 544,66
PSV - Práce a dodávky PSV	9 544,66
763 - Konstrukce suché výstavby	9 544,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 544,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 5 - Vyspravení hydroizolace - m.č. 117 - 121

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	49 640,49
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	49 640,49

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	49 640,49	7 446,07

Cena s DPH v CZK 57 086,56

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 5 - Vyspravení hydroizolace - m.č. 117 - 121

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	49 640,49
PSV - Práce a dodávky PSV	49 640,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	49 640,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 640,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 6 - Nákladní výtah - nárazníky na stěny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	9 000,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	9 000,00	1 350,00

Cena s DPH v CZK 10 350,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro 5SmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 6 - Nákladní výtah - nárazníky na stěny

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 000,00
M - Práce a dodávky M	9 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	9 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 7 - Interiérové výplně otvorů - zvětšení oken, doplnění oken, doplňky oken

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.01.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 509,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	19 509,02
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	19 509,02	2 926,35

Cena s DPH	v CZK	22 435,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro 5SmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 7 - Interiérové výplně otvorů - zvětšení oken, doplnění oken, doplňky oken

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 509,02
HSV - Práce a dodávky HSV	297,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 514,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 196,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	525,31
997 - Přesun sutě	1 455,40
PSV - Práce a dodávky PSV	19 211,11
767 - Konstrukce zámečnické	26 143,74
781 - Dokončovací práce - obklady	-6 716,63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-216,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 509,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 8 - Nátěry ocelových konstrukcí

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	33 627,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	33 627,90
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižené	15,00%	ze	33 627,90	5 044,19

Cena s DPH	v CZK	38 672,09
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 8 - Nátěry ocelových konstrukcí

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 627,90
PSV - Práce a dodávky PSV	33 627,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 627,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 627,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 9 - Požární obklad stropu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	26 043,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	26 043,87
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	26 043,87	3 906,58

Cena s DPH	v CZK	29 950,45
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 9 - Požární obklad stropu

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 043,87
HSV - Práce a dodávky HSV	143,39
998 - Přesun hmot	143,39
OST - Požární obklad	25 900,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 043,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 10 - ZTI, ÚT

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	256 948,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	256 948,40
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	256 948,40	38 542,26

Cena s DPH	v CZK	295 490,66
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 10 - ZTI, ÚT

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	256 948,40
D1 - 1.REKONSTRUKCE PŘÍVODU VODY	45 676,00
D2 - 2,ZÁPLAVOVÉ ČIDLO 2*+ŠOUPĚ SE SERVOPOHONEM	67 019,20
D3 - 3,VÝSTUP BOJLER-NEREZ POTRUBÍ	15 481,60
D4 - 4.IZOLACE VČ. KOLEN	1 404,00
D5 - 5. VÝMĚNA KANALIZ+ÚT POTRUBÍ Z KUCHYNĚK	12 227,20
D6 - 7.VÝMĚNA POTRUBÍ SOC.ZAŘÍZENÍ 1.NP	14 172,00
D7 - 8.VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 1.NP	17 496,00
D8 - 9. VÝVODY PRO BAKTERIÁLNÍ DÁVKOVAČ	4 620,00
D9 - 11. VÝMĚNA KANALIZ.POTRUBÍ K WC PERSON.	8 768,80
D10 - 14.VYMÍSTIT STOUPAČKY TOPENÍ	13 647,20
D11 - 15. VÝMĚNA POTRUBÍ PRO LAPOL	3 568,80
D12 - 16.OPRAVA PŘEPADU LAPOLU	2 589,60
D13 - 18. VÝMĚNA KANALIZ.POTRUBÍ U RAMPY	10 902,40
D14 - 20.VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ V 1.PP	8 325,60
D15 - 21. VÝMĚNA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V 1.PP	5 803,60
D16 - 22.VÝMĚNA POTRUBÍ VE STROJOVNĚ VÝTAHU	752,40
D17 - 23.VÝMĚNA KANALIZAČNÍCH SVODŮ V 2.NP	7 846,00
D18 - 24. VÝMĚNA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V 2,NP	3 961,60
D19 - 25-26 VÝMĚNA KANAL.SVODŮ Z POKOJŮ	9 745,60
D20 - 27. VÝMĚNA KANAL.POTRUBÍ V ŠATNĚ 2.NP	2 940,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	256 948,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 11 - Elektro

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				88 397,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				88 397,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	88 397,00	13 259,55

Cena s DPH v CZK 101 656,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 11 - Elektro

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	88 397,00
M - Práce a dodávky M	88 397,00
21-M - Elektromontáže	88 397,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 397,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 12 - Ostatní stavební práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	350 203,57
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	350 203,57
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	350 203,57	52 530,54

Cena s DPH	v CZK	402 734,11
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro 5SmP - změnové listy

Objekt: ZL 1 - Stavební část

Část: 12 - Ostatní stavební práce

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	350 203,57
HSV - Práce a dodávky HSV	210 348,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 851,40
34 - Stěny a příčky	2 851,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	205 508,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	308,86
997 - Přesun sutě	798,17
998 - Přesun hmot	881,50
PSV - Práce a dodávky PSV	139 854,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	118 010,09
771 - Podlahy z dlaždic	21 844,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	350 203,57



Oznámení o změnách akce č 2.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP
Identifikační číslo EDS	013D313002301
Identifikace účastníka programu	
Název	Statutární město Pardubice
Adresa	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Navrhované změny akce – výstižný popis	
1. Objednávkový systém - změna umístění objednávkového kiosku	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
1. Jedná se o změnu objednávkového kiosku stojícího na zemi za zavěšený kiosek na stěně. Dochází ke změně konstrukce osazení kiosku. Dle požadavku uživatele se jedná o komfortnější řešení z hlediska obslužnosti, údržby a úklidu. Tato změna nemá vliv na cenu díla. Touto změnou nedochází ke změně v projektu. Tato změna (ZLč.2) bude obsahem dodatku č.1 ke SoD č. OVZ/VZZR/2017/013-2.	
Cenový dopad na celkovou cenu díla	
0,00,- Kč bez DPH	
Dopad na celkovou lhůtu realizace	
NE	
Seznam příložených dokladů	
-	
Souhlas vedoucího OMI MmP Ing. Jaroslav Hruška	Souhlas zhotovitele Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: V Pardubicích	Datum: V Pardubicích



Oznámení o změnách akce č 3.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP
Identifikační číslo EDS	013D313002301
Identifikace účastníka programu	
Název	Statutární město Pardubice
Adresa	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Navrhované změny akce – výstižný popis	
1. Dodatečné úpravy pro montáž gastrotechnologie.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jedná se o doplnění a úpravu vývodů elektro v pracovních stolech z důvodu lepšího napojení stávajícího ručního nářadí uživatele. Požadavek uživatele. 2. Doplnění umývatka chybějícího v rozpočtu. 3. Doplnění ochranné mříže pro venkovní výparníkovou jednotku šokeru. Jedná se o dodatečné bezpečnostní opatření. Požadavek uživatele. 4. Nová hygienická úprava stávajícího výdejního pultu v jídelně – nerezový parapet. Požadavek uživatele. <p>Tato změna nemá vliv na projekt a ani na stavební povolení. Jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. Tato změna bude obsahem dodatku č.1 ke SoD č. OVZ/VZZR/2017/013-2.</p>	
Cenový dopad na celkovou cenu díla	
90 804,- Kč bez DPH	
Dopad na celkovou lhůtu realizace	
NE	
Seznam příložených dokladů	
1. Změnový list č. 3 včetně rozpočtu	
Souhlas vedoucího OMI MmP Ing. Jaroslav Hruška	Souhlas zhotovitele Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: V Pardubicích	Datum: V Pardubicích

ZMENOVY LIST

předmětu díla

Císlo ZL: 3 Datum: počet listů příloh:

ZHOTOVITEL IC : 150 50 050 DIC : CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svitkov
Smlouva o dílo č: 48_2017

OBJEDNATEL IC : 002 74 046 DIC : CZ00274046
Název a sídlo : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Smlouva o dílo č: OVZ/VZZR/2017/013-2

STAVBA číslo zakázky: 5010/17/043
Název stavby : Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení
Místo stavby : Objekt Sociálních služeb města Pardubic, ul. Strossova 357, Pardubice

Dopad změny na celkový termín stavby : NE

OCENENÍ DOHODNUTE ZMENY TOHOTO ZMENOVEHO LISTU vše bez DPH:

Cena dle tohoto Změnového listu :	90 804,00 Kč		
Cena díla před změnou:	20 891 127,28 Kč	Cena díla po změně:	20 981 931,28 Kč

Za zhotovitele: Za uživatele: Za TDO: Za generálního projektanta:

Jaroslav Kudrna
stavbyvedoucí
MARHOLD a.s.

Ing. Petr Krájčl
ředitel
Sociální služby města Pardubic

Libor Matoušek
TDO

Jiří Balda
generální projektant
CODE, spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 295

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	90 804,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	90 804,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
DPH snížená 15,00% ze 90 804,00	13 620,60
Cena s DPH v CZK	104 424,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 295

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Místo: Datum: 31.01.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		90 804,00	104 424,60
ZL 3	Gastro	90 804,00	104 424,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		90 804,00	104 424,60



Oznámení o změnách akce č 4.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP
Identifikační číslo EDS	013D313002301
Identifikace účastníka programu	
Název	Statutární město Pardubice
Adresa	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Navrhované změny akce – výstižný popis	
1. Zádveří – úprava stropu	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
1. Jedná se o provedení úpravy stropu z hlediska zlepšení údržby a úklidu stropu - nahrazení proskleného stropu za pevný a plný strop z SDK konstrukce s izolací a opláštěním nadstřešního prostoru. Tato změnou dojde ke zlepšení budoucího provozu/údržby. Tato změna nemá vliv na projekt a ani na stavební povolení. Tato změna bude obsahem dodatku č.1 ke SoD č. OVZ/VZZR/2017/013-2.	
Cenový dopad na celkovou cenu díla	
Cena ZL: 37 000,- Kč bez DPH	
Dopad na celkovou lhůtu realizace	
NE	
Seznam příložených dokladů	
1. Změnový list č. 4 včetně rozpočtu	
Souhlas vedoucího OMI MmP Ing. Jaroslav Hruška	Souhlas zhotovitele Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva
Podpis:	Podpis:
Datum: V Pardubicích	Datum: V Pardubicích

ZMENOVÝ LIST

předmětu díla

Císlo ZL: 4 Datum: počet listů příloh:

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov
Smlouva o dílo č: 48_2017

OBJEDNATEL IČ: 002 74 046 DIČ: CZ00274046
Název a sídlo: Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Smlouva o dílo č: OVZ/VZZR/2017/013-2

STAVBA číslo zakázky: 5010/17/043
Název stavby: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení
Místo stavby: Objekt Sociálních služeb města Pardubic, ul. Strossova 357, Pardubice

Dopad změny na celkový termín stavby: NE

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU vše bez DPH:

Cena dle tohoto Změnového listu :	37 000,00 Kč		
Cena díla před změnou:	20 981 931,28 Kč	Cena díla po změně:	21 018 931,28 Kč

Za zhotovitele: Za uživatele: Za TDO: Za generálního projektanta:

Jaroslav Kudrna
stavbyvedoucí
MARHOLD a.s.

Ing. Petr Krejčí
ředitel
Sociální služby města Pardubic

Libor Matoušek
TDO

Jiří Balda
generální projektant
CODE, spol. s r.o.

Místo: Pardubice
Dne:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 4 - Zádveří

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	37 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	37 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	37 000,00	5 550,00

Cena s DPH	v CZK	42 550,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 4 - Zádveří

Místo:

Datum:

31.01.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	37 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	37 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 000,00



Oznámení o změnách akce č 5.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP
Identifikační číslo EDS	013D313002301
Identifikace účastníka programu	
Název	Statutární město Pardubice
Adresa	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Navrhované změny akce – výstižný popis	
1. Informační tabule	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
1. Jedná se o odečtení položek VRN, položky č. 1 a 2 - informační tabule, které nebudou v rámci stavby realizovány. Konkrétně se jedná o dočasný billboard označující probíhající realizaci a o trvalou pamětní desku. Informační tabule nejsou povinnou publicitou dle podmínek Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020. Tato změna bude obsahem dodatku č.1 ke SoD č. OVZ/VZZR/2017/013-2.	
Cenový dopad na celkovou cenu díla	
Cena ZL: -37 000,- Kč bez DPH	
Dopad na celkovou lhůtu realizace	
NE	
Seznam příložených dokladů	
1. Změnový list č. 5 včetně rozpočtu	
Souhlas vedoucího OMI MmP Ing. Jaroslav Hruška Podpis: _____ Datum: V Pardubicích	Souhlas zhotovitele Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva Podpis: _____ Datum: V Pardubicích

ZMENOVY LIST
předmětu díla

Císlo ZL: 5 Datum: počet listů příloh:

ZHOTOVITEL IC: 150 50 050 DIC: CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov
Smlouva o dílo č: 48_2017

OBJEDNATEL IC: 002 74 046 DIC: CZ00274046
Název a sídlo : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Smlouva o dílo č: OVZ/VZZR/2017/013-2

STAVBA číslo zakázky: 5010/17/043
Název stavby : Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení
Místo stavby : Objekt Sociálních služeb města Pardubic, ul. Strossova 357, Pardubice

Dopad změny na celkový termín stavby : NE

OCENENÍ DOHODNUTE ZMENY TOHOTO ZMENOVEHO LISTU vše bez DPH:			
Cena dle tohoto Změnového listu :		-37 000,00 Kč	
Cena díla před změnou:	21 018 931,28 Kč	Cena díla po změně:	20 981 931,28 Kč

Za zhotovitele: Za uživatele: Za TDO: Za generálního projektanta:

Jaroslav Kudrna
stavbyvedoucí
MARHOLD a.s.

Ing. Petr Krejčí
ředitel
Sociální služby města Pardubic

Libor Matoušek
TDO

Jiří Balda
generální projektant
CODE, spol. s r.o.

Místo : Pardubice
Dne:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 5 - Informační tabule

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.01.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-37 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -37 000,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-37 000,00	-5 550,00

Cena s DPH v CZK -42 550,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - změnové listy

Objekt: ZL 5 - Informační tabule

Místo:

Datum:

31.01.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-37 000,00
N00 - Nepojmenované práce	-37 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	-37 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-37 000,00