

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro všechny – změna přechodu č. 04 a 14

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565
statutární zástupce: Václav Svoboda
IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na žádost o investora, neprovádět uzavírku Jiráskovy ulice v průběhu školního roku, ale provést tuto část stavby v součinnosti s jinou stavbou zhotovitele na území města, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění části díla, tak, jak je níže uvedeno.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

	SO 01 – U Hlaváčků	SO 02 - Jiráskova
a) předání staveniště a zahájení prací	20.04.2018	04.06.2018
b) dokončení a předání díla (stavby)	30.05.2018	18.07.2018
c) úprava a úplné vyklizení staveniště	30.05.2018	18.07.2018

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 05.01.2018.

V Horažďovicích, dne 03.05.2018

V Nýrsku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Na základě zmocnění dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
v zastoupení Ing. Hana Kalná, místostarostka

Václav Svoboda
jednatel společnosti