

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Adresa:</b>	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	brno.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geocart CZ a. s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	geocart@geocart.cz
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:</b>	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Blahoňov dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 363-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 a 2 mění následovně:**

**I.**

U dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 110 MJ na 98 MJ, tj. o 12 MJ.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 48 MJ na 47 MJ, tj. o 1 MJ.

**Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 363-2017-523101 o 25 300 Kč bez DPH.**

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	628 200 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	360 700 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	91 800 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	<b>90 000 Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>1 170 700 Kč</b>
DPH (20% (viz Dodatek č. 1), 21%)	245 847 Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>1 416 547 Kč</b>

**II.**

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - snížení počtu měrných jednotek ze 110 MJ na 98 MJ, tj. o 12 MJ, cena za 1 MJ 1 900Kč bez DPH – snížení ceny o 22 800 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.2. je stanoven na 30. 4. 2018 a nemění se.

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - snížení počtu měrných jednotek ze 48 MJ na 47 MJ, tj. o 1MJ, cena za 1 MJ 2 500Kč bez DPH – snížení ceny o 2 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.3. je stanoven na 30. 4. 2018 a nemění se.

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 363-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 363-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 26.4.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Jan Ševčík**

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

**Ing. Martin Malec**

předseda představenstva  
Geocart CZ a. s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Blahoňov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	55	1 200	66 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	1 600	75 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	98	1 900	186 200	30.4.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	2 500	117 500	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	102	700	71 400	28.2.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	102	950	96 900	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					628 200	<b>30.6.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	102	1 350	137 700	28.2.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	900	14 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	500	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 500	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	102	1 600	163 200	1.9.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 700	21 400	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					360 700	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	102	900	91 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					91 800	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100		90 000	do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					90 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	628 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	360 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	91 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 170 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	245 847 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 416 547 Kč</b>

V Brně dne 26.4.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jan Ševčík  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Martin Malec  
 předseda představenstva  
 Geocart CZ a. s.