

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS				
Název projektu:		Program Aid for Trade - Moldavská republika „Vypracování studie proveditelnosti pro komunikaci mezi národními registry“		
Realizátor a partnerské instituce:		Institut pro rozvoj informační společnosti (Information Society Development Institute)		
Rozvojový záměr projektu:		Pomoc partnerskému státu při usnadňování obchodu.		
Cíle projektu:		Dosažení efektivity a provázanosti mezi informačními systémy veřejné správy.		
VÝSTUPY PROJEKTU	Plán realizace do:	AKTIVITY v rámci projektu	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1		Pracovní skupina Aktivita 1.1.1 - Zástupci dodavatele DATAB - Zástupci příjemce IDSI		
Časový rámec pro dosažení výstupu:		Návrh řešení, plán pracovních setkání Aktivita 1.1.2 - Rozpracování kontaktů úřadů - Příprava semináře - Program semináře	20 000 Kč	
30 dnů od podpisu smlouvy		použité nástroje Aktivita 1.1.3 - Návrhy dotazníků - HelpDesk - Způsoby vyhodnocení	40 000 Kč	
Výstup 1.2	20.5.2018	1. týdenní cesta Moldova Aktivita 1.2.1 - Setkání se zástupci vlády (podpora) - Setkání s představiteli EU (podpora) - Pracovní skupina zástupců úřadů - Použití HD pro řízení projektu	110 000 Kč	
Časový rámec pro dosažení výstupu:	20.5.2018	jednání IDSI, zpracování strategie, dokumentace Aktivita 1.2.2 - Zapojení AAP - Přínosy pro MD - témata - Publikace do médií	20 000 Kč	

60 dnů od podpisu smlouvy	20.5.2018	Aktivita 1.2.3	pracovní jednání na vybraných ministerstvech a institucích, zpracování podkladů - Podle rozpisu plánu	20 000 Kč	30.6.2018
Výstup 2.1	30.6.2018	Aktivita 2.1.1	2. týdenní cesta Moldova - Sběr údajů - Zpracování údajů	80 000 Kč	
Časový rámec pro dosažení výstupu:	30.6.2018	Aktivita 2.1.2	Přehled všech informačních systémů, zpracování dokumentace - Osnova sestavení - Konzultace	20 000 Kč	
90 dnů od podpisu smlouvy	15.7.2018	Aktivita 2.1.3	Definice datových prvků standardů, legislativy - Formální definice	40 000 Kč	
Výstup 2.2	31.8.2018	Aktivita 2.2.1	3. týdenní cesta Moldova - Konzultace na institucích - Rozbory	80 000 Kč	
Časový rámec pro dosažení výstupu:	31.8.2018	Aktivita 2.2.2	analýza, interoperabilita, zpracování průzkumu, návrhy metod, konzultace s partnerskými institucemi - Pracovní seminář na půdě AAP - Přípomínky	20 000 Kč	
	30.9.2018	Aktivita 2.2.3	Zpracování analýzy - Formalizace - Vývojové diagramy - Návrhy řešení jednotlivých oblastí	85 000 Kč	30.9.2018
Výstup 3.1	15.10.2018	Aktivita 3.1.1	vyhodnocení analýzy a oponentní řízení - Předložení návrhu - Definice připomínek	20 000 Kč	
Časový rámec pro dosažení výstupu:	31.10.2018	Aktivita 3.1.2	úprava analýzy po oponentním řízení, zpracování výstupů - Úprava textu - Překlady - Finalizace - Tisky	40 000 Kč	
	30.11.2018	Aktivita 3.1.3	4. cesta Předání projektu Moldova - Závěrečný seminář - Publicita (aula vlády) - Předání	80 000 Kč	30.11.2018
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: bez DPH				675 000 Kč	

Ing. Jiří Bukvic