



KUJCP01B1QFG

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/807/16/4

číslo smlouvy zhotovitele: 763/INV - 2016

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Smluvní strany**

- a) **Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
Číslo účtu: 170320242/0300
- b) **Zhotovitel:** HSF Systém, a.s.  
se sídlem: Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava  
zastoupený: Tomáš Hess– zmocněný zástupce  
tel. č.: +420595700660  
IČ: 25903101  
DIČ: CZ25903101  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava, a.s  
Číslo účtu: 1085000206/5500
- zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, spisová značka B2804

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/817/16 ze dne 20. 12. 2016 s názvem „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“, zpracované JPS J. Hradec, s.r.o. a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“, a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změny doby plnění je prodloužení termínu z důvodu klimatických podmínek, kdy nebylo možné provádět venkovní úpravy dle harmonogramu prací. Důvodem změny ceny díla jsou dodatečné a neprovedené práce související s postupem prací a dodávek během výstavby.

**III. Doba plnění, místo plnění****Původní znění:**

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Stavba bude dokončena: do 12 měsíců ode dne následujícího po předání staveniště

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 12 měsíců ode dne následujícího po předání staveniště

**Znění po uzavření dodatku č. 2:**

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:  
Stavební práce budou zahájeny: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Stavba bude dokončena: do 15. 5. 2018

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 15. 5. 2018

**Nové znění po uzavření dodatku č. 4:**

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:  
Stavební práce budou zahájeny: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Stavba bude dokončena: **do 15. 6. 2018**

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: **do 15. 6. 2018**

**IV. Cena za dílo****Původní znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: „*Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory*“

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr **91 355 573,00 Kč**

Samostatně DPH 15% 12 867 631,00 Kč

Samostatně DPH 21% 1 169 986,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH **105 393 190,00 Kč**

**Znění po uzavření dodatku č. 1 a 2**

Cena díla celkem bez DPH včetně dodatku č. 1 **94 663 094,50 Kč**

Samostatně DPH 15% 13 363 759,22 Kč

Samostatně DPH 21% 1 169 986,00 Kč

Formální oprava sazeb DPH -12 785,14 Kč

Zaokrouhlení 0,26 Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 a 2 včetně DPH **109 184 054,84 Kč**

**Znění po uzavření dodatku č. 3**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla včetně dodatku č. 1 a 2 bez DPH 94 663 094,50 Kč

Změnový list č. 03 Kč bez DPH 396 550,50 Kč

Cena celkem bez DPH **95 059 645,00 Kč**

Samostatně DPH 15% 13 423 241,80 Kč

Samostatně DPH 21% 1 169 986,00 Kč

Formální oprava sazeb DPH -12 785,14 Kč

Zaokrouhlení 0,26 Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1, 2 a 3 včetně DPH **109 640 087,92 Kč**

**Nové znění po uzavření dodatku č. 4**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla včetně dodatku č. 1 - 3 bez DPH	95 059 645,00 Kč
Změnový list č. 04 Kč bez DPH	- 365 175,55 Kč
<b>Cena díla celkem vč. dodatků č. 1 – 4 bez DPH</b>	<b>94 694 469,45 Kč</b>
Samostatně DPH 15%	13 372 795,37 Kč
Samostatně DPH 21%	1 163 924,14 Kč
Formální oprava sazeb DPH	-12 785,14 Kč
Zaokrouhlení	0,26 Kč
<b>Cena díla celkem vč. dodatků č. 1 – 4 vč. DPH</b>	<b>109 218 404,08 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.


Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 444/2018/RK-38.


Přílohou tohoto dodatku č. 4 je změnový list č. 04 včetně všech jeho příloh.

V Českých Budějovicích, dne 2.5.2018

  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



V Ostravě, dne 12.4.2018

  
Tomáš Hess – obchodní ředitel  
zmocněný zástupce

<b>Změnový list - písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací</b>		<b>č. 04</b>
		Datum: 22. 3. 2018
<b>„113D313007008 Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“</b>		
Objednatel:	<b>Jihočeský kraj</b>	
Zhotovitel:	<b>HSF Systém, a.s.</b>	
Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		

<b><u>Předmět změny:</u> R 07 Textilní rolety</b>	
<b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Dle projektové dokumentace byly navrženy u prosklených stěn objektu C venkovní textilní rolety.	
<b><u>Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:</u></b> Rolety včetně příslušenství nebudou předmětem dodávky stavby.	
<b><u>Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:</u></b> Změna provedena po dohodě dotčených stran, kdy jsou místnosti zastíněné nosníky balkonů a okolním prostředím. Do interiéru budou doplněny závěsy a záclony (dodávka provozovatele).	
<b><u>Přílohy:</u> Oceněný soupis prací R 07</b>	
Méněpráce bez DPH:	411 207,88 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-411 207,88 Kč

<b><u>Předmět změny:</u> R 08 Gastro</b>	
<b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Dle projektové dokumentace byly navrženy v části gastronomického provozu nevyhříváné zásobníky na talíře.	
<b><u>Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:</u></b> Zásobníky na talíře nebudou předmětem dodávky stavby.	
<b><u>Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:</u></b> Změna provedena vzhledem k požadavku provozovatele na jiný typ zařízení.	
<b><u>Přílohy:</u> Oceněný soupis prací R 08</b>	
Méněpráce bez DPH:	28 866,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-28 866,00 Kč

**Předmět změny:** R 09 Úpravy elektro

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Dle projektové dokumentace byl projekt elektro navržen dle předběžného návrhu rozmístění nábytku v objektu.

**Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:**

Projektem interiéru došlo k upřesnění pozic nábytku a úpravám rozvodů elektro (doplnění zásuvek, podlahové krabice v sesternách, doplnění systému sestra-pacient do aktivizace, dopočtení rozvodu strukturované kabeláže). Byly upraveny hlásiče systému elektrické požární signalizace po konzultaci s požárníkem.

**Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:**

Úpravy provedeny dle projektu interiéru, dle požadavků provozovatele na funkční provoz a dle dodatku požárně bezpečnostního řešení stavby.

**Přílohy:** Oceněný soupis prací R 09

Méněpráce bez DPH:	10 267,58 Kč
Vícepráce bez DPH:	70 697,49 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	60 429,91 Kč

**Předmět změny:** R 10 Ochranné pásy

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Dle projektové dokumentace jsou v objektu navrženy ochranné prvky (ochranné pásy, ochranné rohy).

**Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:**

Výměra ochranných pásů byla upravena.

**Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:**

Délka ochranných pásů upravena dle skutečnosti.

**Přílohy:** Oceněný soupis prací R 10

Méněpráce bez DPH:	30 056,59 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-30 056,59 Kč

**Předmět změny:** R 11 Bourání podlah

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Dle projektové dokumentace mělo dojít u podlah na objektu A k výměně stávající nášlapné vrstvy, tj. odstranění stávajícího teraca a provedení nové nášlapné vrstvy.

**Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:**

Při bourání podlah byla navíc odstraněna nesoudržná betonová mazanina až na stávající stropní konstrukci. Byla provedena nová skladba podlahy.

**Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:**

Práce bylo nutno provést z hlediska nesoudržné betonové mazaniny v souvrství stávajících podlah a zajištění funkční skladby podlahy.

**Přílohy:** Oceněný soupis prací R 11

Méněpráce bez DPH:	44 525,01 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	44 525,01 Kč

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Zástupce technického dozoru investora souhlasí.



EB consulting s.r.o. – Ing. Petr Skutil

**Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:**

Zástupce projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru souhlasí.



JPS J. Hradec s.r.o. – Ing. Mílaří Spuřák

Cena méněprací bez DPH:	480 398,05 Kč
Cena víceprací bez DPH:	115 222,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-365 175,55 Kč

Za objednatele:

**JIHOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
odbor veřejných zakázek a inženýringu  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Ing. Jan Basík – Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

HSF System a.s. ③  
Lihov...  
718 00...  
IČO: 25903...  
Tel: ...

Tomáš Hess – HSF System a.s.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt C	EČO	
Název části	Venkovní textilní rolety (-)	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 07 (-)			

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-411 207,88	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>	 <b>JPS JH s.r.o.</b> Jarošovské 753/1 Jindřichův Hradec PSČ: 377 01, tel.: 0331-321135 DIČ: CZ25903107	<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis	 <b>JIHOČESKÝ KRAJ</b> <b>KRAJSKÝ ÚŘAD</b> odbor veřejných zakázek a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (2)	23	Součet 7, 12, 19-22	-411 207,88	
<b>Objednatel</b>		24	15 %	-411 207,88 DPH	-61 681,18
Datum a podpis		25	21 %	0,00 DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>-472 889,06</b>
Datum a podpis		<b>E Přípočty a odpočty</b>			
	<b>HSF Systém a.s.</b> (3) Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava-Kunčičky IČO: 25903107, DIČ: CZ25903107 tel. 595 200 600	27	Dodávky objednatele	0,00	
		28	Klouzavá doložka	0,00	
		29	Zvýhodnění + -	0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

**Objekt:** Objekt C

**Část:** Venkovní textilní rolety (-)

**JKSO:**

**Objednatel:** Jihočeský kraj

**Zhotovitel:** HSF Systém a.s.

**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
766	Konstrukce truhlářské	-401 553,04
	Elektro	-9 654,84
	<b>Celkem</b>	<b>-411 207,88</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Dům pro seniory

**Objekt:** Objekt C

**Část:** Venkovní textilní rolety (-)

**JKSO:**

**Objednatel:** Jihočeský kraj

**Zhotovitel:** HSF Systém a.s.

**Datum:**

P. Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			766	<b>Konstrukce truhlářské</b>			-	-401 553,04	
			766R207						
522	K	PK		<b>S47-Venkovní textilní roleta otvor 3330/3045 ,trubkový motor,el. ovládané tlačítkem v místnosti, dále popis ve výk. D-24 a katalogový list - kompletní dodávka a montáž ,doprava ,přesun materiálu vč.zaměření</b>	ks	-4,000	22 464,54	-89 858,16	15,0
			766R208						
523	K	PK		<b>S48-Venkovní textilní roleta otvor 3330/3045 ,trubkový motor,el. ovládané tlačítkem v místnosti, dále popis ve výk. D-24 a katalogový list - kompletní dodávka a montáž ,doprava ,přesun materiálu vč.zaměření</b>	ks	-8,000	22 464,54	-179 716,32	15,0
			766R209						
524	K	PK		<b>S49-Venkovní textilní roleta otvor 4235/3045 ,trubkový motor,el. ovládané tlačítkem v místnosti, dále popis ve výk. D-24 a katalogový list - kompletní dodávka a montáž ,doprava ,přesun materiálu vč.zaměření</b>	ks	-4,000	32 994,64	-131 978,56	15,0
76				<b>Elektro</b>				-9 654,84	
76				Žaluziový spínač <b>MONTÁŽ-</b> studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks	-36	48,74	-1 754,64	15,0
97				Žaluziový spínač <b>MATERIÁL-</b> studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks	-36	162,45	-5 848,20	15,0
				Zapojení rolet,markýzolet	ks	-36	57,00	-2 052,00	15,0
<b>Celkem</b>								<b>-411 207,88</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt B	EČO	
Název části	Gastronomické vybavení (-)	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 08 (-)			

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-28 866,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24	15 %
Datum a podpis			0,00 DPH
<b>Zhotovitel</b>		25	21 %
Datum a podpis			-28 866,00 DPH
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
			<b>-34 927,86</b>
		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění +-
			0,00

**JIHOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 odbor veřejných zakázek a investic  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (2)  
 HSF Systém a.s.  
 Uhovarská 689/40A  
 718 00 Ostrava-Kunčičky  
 IČO: 25903101, DIČ: CZ25903101  
 tel. 595 700 600

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

**Objekt:** Objekt B

**Část:** Gastronomické vybavení (-)

**Objednatel:** Jihočeský kraj

**Zhotovitel:** HSF Systém a.s.

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M7	Gastronomické vybavení	-28 866,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>-28 866,00</u></b>

pozice	název zařízení	výrobce	typ	ks	rozměry (mm)	specifikace	cena bez DPH za KS	cena bez DPH celkem
--------	----------------	---------	-----	----	--------------	-------------	--------------------	---------------------

**GASTRONOMICKE VYBAVENI**

**M - MYTÍ STOLNÍHO NADOBÍ**

M7	zásobník na talíře			-2	870x430x900	kapacita 2x50 talířů, pojízdné provedení, nevyhřívavý	14 433 Kč	28 866 Kč
----	--------------------	--	--	----	-------------	-------------------------------------------------------	-----------	-----------

<b>Cena celkem (bez DPH)</b>							-	<b>28 866 Kč</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	------------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt B, C	EČO	
Název části	Úpravy elektro	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 09(+)			

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 70 697,49	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 70 697,49
<b>Objednatel</b>	<b>JIHOČESKÝ KRAJ</b> <b>KRAJSKÝ ÚRAD</b> odbor veřejných zakázek a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (2) HSF Systém a.s. (3) Libovanská 689/40A 318 00 Opatov-Kunčičky IČ: 25905101, DIČ: CZ25905101 tel. 395 700 560	24 15 % 70 697,49 DPH 10 604,62
Datum a podpis		25 21 % 0,00 DPH 0,00
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 81 302,11</b>
Datum a podpis		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění +- 0,00

**R 09 Úpravy elektro (+)****Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory**

Oddíl elektro SIL+SLP	Označení listu	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena s DPH
Doplnění zásuvek SIL	č. 1	11 695,20	1 754,28	13 449,48
Dorozumívací zařízení sestra-pacient	č. 2	8 786,27	1 317,94	10 104,20
Změna sesteren SIL	č. 3	11 899,65	1 784,95	13 684,59
Změna sesteren SLP+ kabeláž STA	č. 4	38 316,37	5 747,46	44 063,83
<b>CENA CELKEM</b>		<b>70 697,49</b>	<b>10 604,62</b>	<b>81 302,11</b>

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - SIL\_SLP\_Doplnění zásuvek (+)

Ceník	M-21 Elektromontáže		M.j. Množství		Montáže		Materiál		Cena celkem
	Položka	Název	M.j.	Množství	J.cena	Cena mon.	J.cena	Cena mat.	
		<b>Elektromontáže - hlavní objekt</b>							
010301		Krabice přístrojová bez zapoj - jednonásobná	ks	73	12,83 Kč	936,59 Kč	12,83 Kč	936,59 Kč	1 873,18 Kč
		Rámeček dvojnásobný - studio bílá (pro zásuvky)	ks				17,10 Kč	1 248,30 Kč	1 248,30 Kč
111012		Zásuvka 230V/16A - studio bílá ( bez rámečku)	ks	73	22,57 Kč	1 647,61 Kč	75,24 Kč	5 492,52 Kč	7 140,13 Kč
		<b>Celkem</b>				<b>2 584,20 Kč</b>		<b>7 677,41 Kč</b>	<b>10 261,61 Kč</b>
		Materiál podružný 3%						771,60 Kč	
		Materiál celkem						8 449,01 Kč	
		<b>SOUČET</b>							<b>11 033,21 Kč</b>
		GPP + zednické přípomoc (sekání rýh, krabic, průrazy, )	kpl	6%					661,99 Kč
		Demontáže stáv. elektroinstalace	kpl	1					0,00 Kč
		Stavbní výpomoc vč. bourání	kpl	2					0,00 Kč
		Protipožární utěsnění prostorů mezi CHÚC s odpovídající pož.odolností	kpl	1					0,00 Kč
		Vyhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1					0,00 Kč
		<b>ELEKTROMONTÁŽE CELKEM</b>							<b>11 995,20 Kč</b>

**ZL 2 doplnění mč. 4.15 a 4.14 DS Dačice (+)  
P+S - Dorozumivací zařízení S+P**

**Rekapitulace rozpočtu**

Materiál a dodávky celkem	4 605,29 Kč
Montážní práce a služby celkem	3 900,87 Kč
PPV 1% obor 001-025	46,05 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	234,05 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>8 786,27 Kč</b>

**Rozpočet**

**Dodávka elektronického systému**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
112	KJ IP - Komunikační jednotka IP	1	ks	3 325,95 Kč	3 325,95 Kč
117	SV IP - Svítidlo IP	1	ks	307,80 Kč	307,80 Kč
123	RJ 45 - Konektor, vč. měření	4	ks	23,94 Kč	95,76 Kč
<b>Celkem</b>					<b>3 729,51 Kč</b>

**Montáž elektronického systému**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
208	SW licence účastníka	1	ks	342,00 Kč	342,00 Kč
216	Komunikační jednotka s IP	1	ks	2 290,00 Kč	2 290,00 Kč
221	Svítidlo IP	1	ks	94,05 Kč	94,05 Kč
226	Konektor, vč. měření	4	ks	76,95 Kč	307,80 Kč
<b>Celkem</b>					<b>3 033,85 Kč</b>

**Dodávka instalačního materiálu**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
301	Instalační krabice pod omítku 68mm	2	ks	23,94 Kč	47,88 Kč
303	Trubka pod omítku 25mm	10	m	14,54 Kč	145,40 Kč
305	Stropní příchytka	20	ks	9,41 Kč	188,20 Kč
306	Hmoždinka do zdi	20	ks	9,41 Kč	188,20 Kč
307	Instalační rámeček malý	2	ks	24,80 Kč	49,60 Kč
<b>Celkem</b>					<b>610,28 Kč</b>

**Montáž instalačního materiálu**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
401	Značení trasy vedení	10	m	1,71 Kč	17,10 Kč
402	Instalační krabice pod omítku 68mm	2	ks	34,20 Kč	68,40 Kč
404	Trubka pod omítku 25mm	10	m	14,54 Kč	145,40 Kč
406	Stropní příchytka	20	ks	8,55 Kč	171,00 Kč
407	Hmoždinka do zdi	20	ks	8,55 Kč	171,00 Kč
408	Instalační rámeček malý	2	ks	18,81 Kč	37,62 Kč
<b>Celkem</b>					<b>610,52 Kč</b>

**Dodávka kabelových rozvodů**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
501	Datový kabel UTP cat.5e (např. SXKD-5E-UTP-LSOH)	30	m	8,55 Kč	256,50 Kč
<b>Celkem</b>					<b>256,50 Kč</b>

**Montáž kabelových rozvodů**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
601	Datový kabel UTP cat.5e LSOH	30	m	8,55 Kč	256,50 Kč
<b>Celkem</b>					<b>256,50 Kč</b>



ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 B- ROZ\_ SIL\_ změna a doplnění sesteren (+)

Ceník	M-21	Elektromontáže	Množství			Montáže		Materiál		Cena celkem
			M.j.	Množství	J.cena	Cena mon.	Množ.	J.cena	Cena mat.	
Položka		Název								
		<b>Elektromontáže - objekt B doplnění sesteren silnoproud</b>								
		Krabice podlahová	ks	2	695,00 Kč	1 390,00 Kč	2	2 160,00 Kč	4 320,00 Kč	5 710,00 Kč
		Modul do podlahové krabice	ks	4	95,00 Kč	380,00 Kč	4	59,00 Kč	236,00 Kč	616,00 Kč
		Rámeček instalační pro modul podlahové krabice	ks	4	32,00 Kč	128,00 Kč	4	56,00 Kč	224,00 Kč	352,00 Kč
		Trubka elektroinstalační ohebná MONOFLEX pr.25	m	50	49,00 Kč	2 450,00 Kč	50	13,00 Kč	650,00 Kč	3 100,00 Kč
		Krabice přístrojová bez zapoj. - jednonásobná doplnění GASTRO	ks	8	34,50 Kč	276,00 Kč	8	6,58 Kč	52,64 Kč	328,64 Kč
		Kabel ohni odolný bezhalog. 3Cx2.5 pod omit.	m	12	10,77 Kč	129,24 Kč	12	35,91 Kč	430,92 Kč	560,16 Kč
		Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 2.5 mm2	ks	8	9,50 Kč	76,00 Kč	0	0,00 Kč	0,00 Kč	76,00 Kč
		Zásuvka 230V/16A - do podlahové krabice	ks	4	98,60 Kč	394,40 Kč	4	142,00 Kč	568,00 Kč	962,40 Kč
		<b>Celkem</b>				5 223,64 Kč			6 481,56 Kč	11 705,20 Kč
		Materiál podružný 3%							194,45 Kč	
		Materiál celkem							6 676,01 Kč	
		<b>SOUČET</b>								11 899,65 Kč
		Demontáže stáv. elektroinstalace	kpl	1						0,00 Kč
		Protipožární utěsnění vstupů mezi CHÚC s odpovídající pož odolností	kpl	1						0,00 Kč
		<b>ELEKTROMONTÁŽE CELKEM</b>								<b>11 899,65 Kč</b>

**ZL č. 4 - DS Dačice (+)****DS Dačice****SK - Strukturovaná kabeláž a domácí telefon****DS Dačice****STA - Společná televizní anténa****Rekapitulace rozpočtu**

Materiál a dodávky celkem	16 340,28 Kč
Montážní práce a služby celkem	20 578,01 Kč
PPV 1% obor 001-025	163,40 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	1 234,68 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>38 316,37 Kč</b>

**Rozpočet****Dodávka elektronického systému**

Číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
<b>Celkem</b>					<b>0,00 Kč</b>

**Montáž elektronického systému**

Číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
<b>Celkem</b>					<b>0,00 Kč</b>

**Dodávka instalačního materiálu**

Číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
301	Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm	350	m	14,54 Kč	5 089,00 Kč
302	Odbočná krabice pod zázuvku prům 68mm	12	ks	23,94 Kč	287,28 Kč
303	Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...)	1	spr	380,00 Kč	380,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>5 756,28 Kč</b>

**Montáž instalačního materiálu**

Číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
401	Značení trasy vedení	350	m	1,71 Kč	598,50 Kč
402	Montáž trubky ohebné pod omítku	350	m	14,54 Kč	5 089,00 Kč
403	Instalace odbočná krabice	12	ks	23,94 Kč	287,28 Kč
404	Průchod zdívem do 30mm	56	ks	55,58 Kč	3 112,48 Kč
405	Protipožární utěsnění prostupů	15	spr	94,05 Kč	1 410,75 Kč

Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu

<b>Celkem</b>					<b>10 498,01 Kč</b>
---------------	--	--	--	--	---------------------

**Dodávka kabelových rozvodů**

Číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
501	Kabel koaxiální vnitřní	560	m	18,90 Kč	10 584,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>10 584,00 Kč</b>

**Montáž kabelových rozvodů**

Číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
601	Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky	560	m	18,00 Kč	10 080,00 Kč

Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu

<b>Celkem</b>					<b>10 080,00 Kč</b>
---------------	--	--	--	--	---------------------

**Ostatní práce**

Číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
<b>Celkem</b>					<b>0,00 Kč</b>

<b>Celkem</b>					<b>38 316,37 Kč</b>
---------------	--	--	--	--	---------------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt B, C	EČO	
Název části	Úpravy elektro	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 09(-)			

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) -10 267,58	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

<b>Projektant</b>  Datum a podpis	 <b>J. Hradec s.r.o.</b> Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01, tel.: 0331-321135 DIČ: 086 - 26 03 51 38 Razítko	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 -10 267,58 24 15 % -10 267,58 DPH -1 540,14 25 21 % 0,00 DPH 0,00 <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) -11 807,72</b>
<b>Objednatel</b>  Datum a podpis	<b>JIHOČESKÝ KRAJ</b> <b>KRAJSKÝ ÚŘAD</b> odbor veřejných zakázek a investic U Zimního stadionu 1952/2 Razítko 76 České Budějovice (2)	<b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
<b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis	HSF Systém a.s. (S) Lihovarská 589/40A 718 00 Ostrov-Kunčický IČO: 25903101, DIČ: CZ25903101 tel. 595 109 869 Razítko	

**R 09 Úpravy elektro (-)****Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory**

Oddíl elektro SLP	Označení listu	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena s DPH
Hlásiče EPS	č. 1	-10 267,58	-1 540,14	-11 807,72

<b>CENA CELKEM</b>		<b>-10 267,58</b>	<b>-1 540,14</b>	<b>-11 807,72</b>
--------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

**DS Dačice**  
**EPS - Elektrická požární signalizace (-)**

**Rekapitulace rozpočtu**

Materiál a dodávky celkem	-7 045,28 Kč
Montážní práce a služby celkem	-2 973,44 Kč
PPV 1% obor 001-025	-70,45 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	-178,41 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-10 267,58 Kč</b>

**Rozpočet**

**Dodávka elektronického systému**

Číslo položk	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
106	Optický kouřový hlásič PAM	-16	ks	376,20 Kč	-6 019,20 Kč
	TZ 2-S1/ 1.pp - 5np, blok-S15				0,00 Kč
108	Sokl hlásiče	-16	ks	64,13 Kč	-1 026,08 Kč
	TZ 2-S1/ 1.pp - 5np, blok-S15				0,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>-7 045,28 Kč</b>

**Montáž elektronického systému**

Číslo položk	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
203	Montáž patice hlásiče	-16	ks	47,03 Kč	-752,48 Kč
204	Montáž automatického hlásiče	-16	ks	80,00 Kč	-1 280,00 Kč
205	Přezkoušení a uvedení do provozu	-16	ks	40,00 Kč	-640,00 Kč
211	Měření izolačního odporu úseku smyčky	-16	ks	18,81 Kč	-300,96 Kč
<b>Celkem</b>					<b>-2 973,44 Kč</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt A,B	EČO	
Název části	Ochranné pásy (-)	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 10 (-)			

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky		0,00		0,00
6	Montáž		0,00	18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00
			- 30 056,59		

<b>Projektant</b>  Datum a podpis	 <b>J. Hradec s.r.o.</b> Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01, tel.: 0331-321135 oic: 088 - 26 03 51 38 <b>JIHOČESKÝ KRAJ</b> <b>KRAJSKÝ ÚŘAD</b> odbor veřejných zakázek a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (2)	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 - 30 056,59 24 15 % 30 056,59 DPH - 4 508,49 25 21 % 0,00 DPH 0,00 <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) - 34 565,08</b>
<b>Objednatel</b>  Datum a podpis		<b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
<b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis	<b>HSF Systém a.s.</b> Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava-Kunčický IČ: 05903101, DIČ: CZ25903101 tel. 595 700 569	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory  
Objekt: Objekt A,B  
Část: Ochranné pásy (-)  
JKSO:  
Objednatel: Jihočeský kraj  
Zhotovitel: HSF Systém a.s.  
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
767	Konstrukce zámečnické	- 30 056,59
	<b>Celkem</b>	<b>- 30 056,59</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: Objekt A,B

Část: Ochranné pásy (-)

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Konstrukce zámečnické

629 K PK

767R401

Ochranné prvky -ochranné pásy další popis dle tabulky výrobků výkres č.D41-

kompletní dodávka, montáž, doprava, přesun hmot

19,25+31,59+14,18+13,73+20,5+24,92

Součet

m	- 124,170	242,06	- 30 056,59	15,0
	124,170	-		
	124,170	-		



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt A	EČO	
Název části	Bourání podlah (+)	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 11 (+)			

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 44 525,01	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		<b>J.Hradec s.r.o.</b> Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01, tel.: 0331-321135 DIČ: 098 - 28 03 61 36	<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD</b> odbor veřejných zakázek a invest. U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (2)	23 Součet 7, 12, 19-22 44 525,01
Objednatel			24 15 % 44 525,01 DPH 6 678,75
Datum a podpis			25 21 % 0,00 DPH 0,00
Zhotovitel			<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 51 203,76</b>
Datum a podpis			<b>E Přípočty a odpočty</b>
			27 Dodávky objednatele 0,00
			28 Klouzavá doložka 0,00
			29 Zvýhodnění + - 0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory  
Objekt: Objekt A (m.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05)  
Část: Bourání podlah  
JKSO:  
Objednatel: Jihočeský kraj  
Zhotovitel: HSF Systém a.s.  
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 859,30
713	Izolace tepelné	10 540,70
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9118,087776
997	Přesun sutě	7006,91376
	<b>Celkem</b>	<b>44 525,01</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

**Objekt:** Objekt A (m.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05)

**Část:** Bourání podlah

**JKSO:**

**Objednatel:** Jihočeský kraj

**Zhotovitel:** HSF Systém a.s.

**Datum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>17 859,30</b>	
1		965042241RT5		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm nad 4m2 (32,35+20,34+16,78+3,2+4,71)*0,20	m3	15,476	1 154,00 Kč	17 859,30 Kč	15
D		713		<b>Izolace tepelné</b>				<b>10 540,70</b>	
2		71312111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva (32,35+20,34+16,78+3,2+4,71)	m2	77,380	13,72 Kč	1 061,65 Kč	15
3		283759150		deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm (32,35+20,34+16,78+3,2+4,71)	m2	77,380	96,04 Kč	7 431,58 Kč	15
4		283R72		Zvukové a tepelné izolační desky z pěnového polystyrenu určené pro vytváření vrstev v podlaže tl. 40 mm (32,35+20,34+16,78+3,2+4,71)	m2	77,380	26,46 Kč	2 047,47 Kč	15
D		6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>9 118,09</b>	
4		631311114		Betonová mazanina tl. do 80 mm (32,35+20,34+16,78+3,2+4,71)*0,06	m3	4,643	1 963,92 Kč	9 118,09 Kč	15
D		997		<b>Přesun sutě</b>				<b>7 006,91</b>	
5		997013116		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace 2,2*15,476	t	34,047	46,06 Kč	1 568,21 Kč	15
6		997013219		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	34,047	7,84 Kč	266,93 Kč	15
7		997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,047	25,48 Kč	867,52 Kč	15
8		997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,047	7,84 Kč	266,93 Kč	15
				<b>Celkem</b>				<b>44 525,01 Kč</b>	