

...smlouvy zhotovitele: 12-P3-45
Č. smlouvy objednatele: OVal-D/0012/2018.

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVal – 41/2012

na vyhotovení územního plánu pro město Rakovník

Město Rakovník

IČ: 00244309

DIČ: CZ00244309

Se sídlem: Husovo náměstí 27/I, 269 18 Rakovník

Zastoupené: JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou

jako „objednatel“ na straně jedné

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

IČ: 45797170

DIČ: CZ 45797170

Se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 11622

Zastoupená: Ing. Václavem Starým prokuristou

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“), tento dodatek č. 3

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele OVal-41/2012 (dále jen „dodatek smlouvy“) ve znění:

1. ČL. 2 II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ odst. 2

1.1 Za odrážku ve znění:

„Etapa C1

Zpracování upraveného návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání“

se doplňuje text ve znění:

„Etapa D1

Zpracování upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání“

Stávající označení „Etapa D“ se mění na „Etapa D2“

1.2 Za text ve znění

„Etapa C1

Zpracování upraveného návrhu ÚP podle výsledků společného jednání (se zpracováním případných požadavků – na základě § 47 stavebního zákona) bude zpracován jen v případě nutnosti úprav, a to ve vyhotoveních 1 paré a 1 vyhotovení v digitální podobě.“

se doplňuje text ve znění

„Etapa D1

Zpracování upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání“

Upravený návrh pro opakované veřejné projednání se zpracováním pokynů pořizovatele (kterým je dle § 2 odst. 2, písm. a) stavebního zákona Městský úřad Rakovník) vyplývající z námitek a připomínek z veřejného projednání a stanovisek dotčených orgánů. Součástí etapy je i součinnost zhotovitele na vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek z veřejného projednání a opakovaného veřejného projednání.

Dokumentace bude zpracována ve vyhotoveních 1 paré (autorizovaná paré) a 1 vyhotovení v digitální podobě.“

Stávající označení „Etapa D“ se mění na „Etapa D2“

2. ČL. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1

Za text ve znění

„Etapa C1

Zpracování upraveného návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání 5 měsíců od předání pokynů pro úpravu návrhu, tj. do 21. 9. 2017“

se vkládá text ve znění

Etapa D1

Zpracování upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání“

- a) součinnost zhotovitele na vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek z veřejného projednání a opakovaného veřejného projednání bude probíhat v časech dle postupu pořizovatele
- b) **předání dokumentace upraveného návrhu 3 měsíce od předání pokynů pro úpravu návrhu**

Stávající označení „Etapa D“ se mění na „Etapa D2“

2. ČL. V. CENA DÍLA odst. 1

Za text ve znění

„Etapa C1 - Úprava návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání ve výši 120.000,-Kč + 20% DPH (24.000,-Kč) = 144.000,-Kč „

se vkládá text ve znění

„**Etapa D1 - zpracování upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání ve výši 115.200,- Kč + 21 % DPH (24.192,- Kč) = (139.392,- Kč)“**


Stávající označení „Etapa D“ se mění na „Etapa D2“

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2 Tento dodatek smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy včetně znění smlouvy o dílo č. OVal-41/2012 a to v plném rozsahu včetně předchozích dodatků.
- 4.3 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci osou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Rakovník č. 285/18 ze dne 11. 4. 2018.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čeho připojují své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek smlouvy se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. OVal-41/2012.

V Praze dne 27. 4. 2018



Ing. Václav Starý, prokurista



V Rakovníku dne -7. 05. 2018



JUDr. Pavel Jeřábek, prokurista

