

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2013/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 06571/2016

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční
██████████, pověřen řízením sekce technické
██████████, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00

korespondenční adresa: Kněžská 20, České Budějovice, PSČ 370 26

oprávnění k podpisu smlouvy:

██████████, oblastní ředitel
na základě plné moci ze dne 23.9.2016

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, oblastní ředitel

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12.12.2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „VD Husinec – rekonstrukce provozních uzávěrů spodních výpustí a oprava líce hráze“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena, a sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo. Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.
4. Předmětem tohoto dodatku je dále změna termínu předání a převzetí díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, spočívajících ve zjištění nesvařitelnosti stávajícího potrubí středové výpusti DN 600. Nesvařitelnost potrubí byla konstatována po opakovaných neúspěšných pokusech navaření přírubového kusu dne 25.8.2017. V důsledku tohoto zjištění bylo nutné najít jiné technické řešení, zkonstruovat atypický prvek pro napojení potrubí bez svařování a dodat jej na stavbu k zabudování. Osazení nového prvku si vyžádalo rovněž dodatečné stavební práce (zvýšený rozsah bourání konstrukcí). Popsaná technická úprava tak způsobila nepředvídatelné zdržení prací na montáži uzávěrů středové spodní výpusti DN600.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště,
- předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději **do 31.5.2018**

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):.....29.463.996,86 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): 344.399,83 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH):..... - 39.053,28 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):..... 29.769.343,41 Kč
(slovy: dvacetdevětmilionůsedmsetšedesátdevěttisícčtyřicettři korun českých čtyřicetjedna haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle soupisu prací pro dodatek č. 2, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (soupis prací pro dodatek č. 1) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (soupis prací pro dodatek č. 2).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 2

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
oblastní ředitel
na základě plné moci ze dne 23.9.2016
Metrostav a.s.