

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 38/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 32801989-01

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
oprávněni jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **DHI a.s.**  
sídlo: Praha 10, Na Vrších 1490/5, PSČ 10000  
zastoupená: Ing. Karlem Prylem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Vackem, členem představenstva  
oprávněna jednat o podmínkách smlouvy: [REDAKCE]  
oprávněna jednat o věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 64948200  
DIČ: CZ64948200  
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 10, Kubánské náměstí 15  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3604  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování aktualizace záplavového území Vepnického potoka v souvislosti s realizací PPO na akci: „**Vejprnický potok, Slovanské Údolí, ř.km 1,25-1,7, rekonstrukce úpravy**“ ze dne 15.1.2018.
2. Důvodem prodloužení termínu je nutnost doložení geodetického zaměření nad rámec dokumentace skutečného zaměření stavby, konkrétně horní most u horní okrajové podmínky výpočtu, příčné profily u limnigrafické stanice, která je dolní okrajovou podmínkou.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

**II.**

**Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 15.6.2018.**

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Karel Pryl  
předseda představenstva  
**DHI a.s.**

.....  
Ing. Petr Vacek  
člen představenstva  
**DHI a.s.**