

Dodatek č.1
Smlouva o dílo č. 85/09/2017

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících NOZ

čl. 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace**
Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupená: Jiřím Čemerkou, ředitelem

zástupce ve věcech technických: Vítězslav Urbánek

IČO : 00839043

DIČ : CZ 00839043

Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Moravský Krumlov

Číslo účtu : 14730741/0100

1.2. Zhotovitel : **VS-build, s.r.o.**

Se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice

zastoupený : Ing.Jaroslav Vraňan, jednatel

zástupce pověřený jednáním ve věcech :

a) smluvních : Ing.Jaroslav Vraňan, jednatel

b) technických : Ing.Michal Garláthy

IČO : 28 31 20 15

DIČ : CZ 28 31 20 15

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

Číslo účtu: 253798874/0300

Smluvní strany se z důvodu posunu stavebních prací do nevhodných klimatických podmínek dohodly na následujících změnách znění Smlouvy o dílo na stavbu „Oprava kanalizace Školní 142.“

I. V čl.3 se odst.3.1. mění následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů:

ukončení stavebních prací : 30.04.2018

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a podkladů zajišťovaných dodavatelem (např. doklady o předepsaných a provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě a předání 1 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

II. V čl.5 se odst.5.1. mění následovně:

5.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených a schválených objednatelem. Jedna faktura bude vystavena ke dni 29. 12. 2017 na základě skutečně provedených prací k tomuto datu, druhá faktura bude vystavena po dokončení díla, na základě předávacího protokolu dokončeného díla a odsouhlaseného soupisu provedených prací objednatelem. Splatnost předložených faktur činí 15 dní ode dne doručení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 je vystaven ve 2 vyhotoveních z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců.

V Moravském Krumlově, dne 15.12. 2017

V Želešicích, dne 15.12. 2017

SLUŽBY MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17 -1-
672 01 Moravský Krumlov

Za objednatele :

Jiří Čemerka
Ředitel

Za z

Ing. Jaroslav Vraňan
jednal
VS-build, s.r.o.

Želešice
[1]