

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
Reprezentant sdružení :	AZIMUT CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem společnosti AZIMUT CZ s.r.o., zástupce sdružení
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 99302
1. Účastník sdružení :	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	Ing. Oldřichem Galařem, jednatelem společnosti Geodézie Engineering s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař
Telefon:	xxxxxxxxxx

E-mail :	XXXXXXXXXX
IČO:	45241104
DIČ:	CZ45241104
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 7895
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

- 1.1. SPÚ – Pobočka Rychnov nad Kněžnou obdržela na základě předchozích jednání dne 23.3.2018 pod č.j. SPU 149907/2018 žádost Lesů České republiky s.p., Lesní správy Rychnov nad Kněžnou o rozšíření upravovaného území o cca 13 ha tak, aby mohlo dojít k předpokládanému ucelení držby LČR a pana Kolowrata. Tento požadavek koresponduje i s požadavkem sboru zástupců obsaženým v bodě 9 zápisu z jednání 5.2.2018. Pobočka posoudila uzavření dodatku na rozšíření území jako účelné a směřující k naplnění cílů pozemkových úprav. Dle vlastního měření upravila potřebu rozšíření území na 15 ha.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

	Celek	MJ	Cena za MJ bez DPH	Počet MJ SoD a předchozích dodatků	Počet MJ upravený tímto dodatkem	Zvýšení ceny bez DPH
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	xxx	277	292	9750
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	xxx	437	452	4500
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	xxx	437	452	7800
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	xxx	437	452	8550
3.3.	Mapové dílo	ha	xxx	437	452	3900
	Celkem					34 500

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 162 340,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	574 180,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	117 520,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	165 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 019 040,- Kč
DPH 21%	423 998,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 443 038,40- Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)..
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 9.5.2018

V Praze dne 7.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti AZIMUT s.r.o.
Zástupce sdružení:
AZIMUT CZ s.r.o. – Geodézie Engineering s.r.o.