

16904/2014
Doo2 ke SML-2013-10084

Stejnopis: 6

DO D A T E K č. 2 S M L O U V Y O D Í L O

k provedení stavby "ZŠ Kozinova – dokončení výměny oken"

číslo smlouvy objednatele: SML/2012/0474/OM-OEM

číslo smlouvy zhotovitele: 457/12

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15,

sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355,

DIČ: CZ00231355, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: ČS, a.s.

číslo účtu: 27-2000719399/0800

zastoupené: Mgr. Alešem Cejnarem, vedoucím majetkového odboru
(dále jen "objednatel")

a

Sdružení BAU plus, a.s. – TRUSTAV, s.r.o.

1. účastník sdružení – vedoucí účastník sdružení

Společnost:

BAU plus, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 4869

Sídlo:

Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Jednající:

Ing. Ivanem Němcem, obchodně technickým ředitelem a místopředsedou představenstva

IČ:

25607618

DIČ:

CZ 25607618

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. účastník sdružení – člen sdružení

Společnost:

TRUSTAV, s.r.o.

firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, v oddíle C vložka 140864

Sídlo:

K Popelce 2399/4, Praha 5

Jednající:

Ing. Janou Novákovou, jednatelkou

IČ:

25031716

DIČ:

CZ25031716

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupené, na základě smlouvy o sdružení účastníků ze dne 10.4.2012, vedoucím účastníkem sdružení BAU plus, a.s., Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, a jednající Ing. Ivanem Němcem
(dále jen "zhotovitel")

Čl. I.

PŘEDMĚT DODATKU

1) Předmětem tohoto dodatku je přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro výměnu vnějších výplní otvorů, oprav fasády a v důsledku objednatelem požadovaného přerušení prací zajištění řádného provozu školního zařízení v průběhu školního roku a finančních možností objednatele.

<p>Městská část Praha 15 Doložka</p> <p>dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Osvědčuji, že tato listina byla</p> <p>a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části b) schválena usnesením rady zastupitelstva č. 2/16/0 (19.3.2014) a) byl udělen souhlas zastupitelstva rady zastupitelstva V Praze dne 26.3.2014 V Praze dne 26.3.2014</p> <p>pověřený člen zastupitelstva pověřený člen zastupitelstva</p>	<p>[Redacted Signature]</p> <p>[Redacted Signature]</p>
--	---

Smlouva o dílo ze dne 18.7.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.4.2013 se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o znění článku II, odst. 1 tohoto dodatku č. 2 takto:

Čl. II.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1) Smluvní strany se dohodly na přerušení prací ke dni 27.11.2012 z důvodu uvedených v čl. I. odst.1 tohoto dodatku. Realizace díla bude provedena ve více etapách takto:

1. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1, B4 a B5 specifikované soupisy provedených prací roku 2012 byly realizovány v termínu od 19.7.2012 do 27.11.2012, tj. 132 kalendářních dnů.

2. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1a B2 specifikované v příloze č. 2 dodatku č.1 byly realizovány v termínu od 27.5.2013 do 25.8.2013, tj. 91 kalendářních dnů.

3. etapa – dílčí části Pavilonů B1, B2, B4 a B5 specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku č.2 budou realizovány v termínu od 20.6.2014 do 25.8.2014, tj. 67 kalendářních dnů.

4. etapa – bude upřesněna dle finančních možností objednatele a s ohledem na provozní možnosti uživatele následným smluvním dodatkem.

Celková smluvní doba plnění 367 kalendářních dnů bude dodržena. V případě potřeby objednatele smluvní strany sjednají dodatkem ke smlouvě o dílo jiný termín provádění prací.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele SML/2012/0474/OM-OEM (zak.č. zhotovitele 457/12) ze dne 18.7.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.4.2013.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a tři zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

č. 1 Časový harmonogram 3. etapy prací

č. 2 Specifikace prováděných prací ve 3. etapě

V Praze dne 25.3.2014

Za objednatele:

MČ Praha 15

[Redacted signature]

Mgr. Aleš Cejnar
vedoucí MO ÚMČ Praha 15 na
základě pověření k podpisu této
smlouvy dle usnesení RMC
Praha 15 R – 1610 ze dne 19.3.2014



Za zhotovitele:

Sdružení BAU plus, a.s. – TRUSTAV, s.r.o.

[Redacted signature]

Ing. Ivan Němec
obchodně technický ředitel
a místopředseda představenstva společnosti
BAU plus, a.s.
(na základě plné moci dle smlouvy o sdružení
ze dne 10.4.2012)