

Dodatek č. 14 smlouvy o dílo

uzavřené dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0237/2013/Ma

č.smlouvy zhotovitele: 6090/MP

ISPROFIN: 5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

vedoucí právního oddělení, tel. e-mail: (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

tel.: e-mail:

tel.: e-mail:

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

SŽG Praha tel.: e-mail:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██████████ obchodní manažer tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

S ohledem na časovou koordinaci se souběžně zpracovávanou dokumentací Studie proveditelnosti železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016, kdy je nutno zpracovat Záměr projektu až po odsouhlasení čistopisu Studie proveditelnosti Železniční spojení Praha, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016 z důvodu krytí stavby ekonomickým hodnocením ze Studie proveditelnosti se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1., na následující úpravě smlouvy č. obj.: E618-S-0237/2013/Ma, č. zhot.: 6090/MP, ve znění dodatků číslo 1 až 13 takto:

I.

Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ se mění takto

Následující znění smlouvy ve smyslu dodatku č. 13 se ruší:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zpracování závěrů z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu s jednáním a záznamem z jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno – redukce dopravního programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3.a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, a rozpočtové části:

do 10.2.2017

4.3.3.b. Aktualizace přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města Kladna v rámci dodatku č. 12 (k připomínkám):

do 30.6.2017

4.3.3.c. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města Kladna, předání všech dokladů a podání žádosti o ÚR **do 5.12.2017**

4.3.3.d. Čistopis Záměru projektu: **do 31.8.2018**

4.4. Ukončení prací **do 30.11.2018**

Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění dle dodatku č. 14:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zpracování závěrů z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu s jednáním a záznamem z jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno – redukce dopravního programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3.a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, a rozpočtové části:

do 10.2.2017

4.3.3.b. Aktualizace přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města Kladna v rámci dodatku č. 12 (k připomínkám):

do 30.6.2017

4.3.3.c. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města Kladna, předání všech dokladů a podání žádosti o ÚR **do 5.12.2017**

4.3.3.d. Čistopis Záměru projektu: **do 1 měsíce od písemné informace objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD (předpoklad 30.9.2018)**

4.4. Ukončení prací **do 30.11.2018**

Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 14 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 14 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 26-04-2018

Objednatel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 25.4.2018

Zhotovitel:

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **57312**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e7a16c2c-6c61-4b31-9c2c-677f09e06351

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.05.2018 14:55:01**



6dd8d8b7-4f38-4e0b-aec1-63db0d9efd2e