

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 11001/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen objednatel

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zastoupený:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Zapsán: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

Dne 02. 01. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.11001/2017/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „**Rekonstrukce chodníku ul. Výstavní**“ (dále jen stavba) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“).

čl. II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu plnění z důvodů dořešení majetkoprávních záležitostí a projednání navrženého kácení dřevin. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

Text v čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána **do 160 dnů od účinnosti této smlouvy.**

čl. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 26.03.2018

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 26.03.2018

Místo: Ostrava

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX