

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

#### 1. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice</b>
se sídlem:	tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice
zastoupená:	Ing. Jiřím Ondrášem, jednatelem společnosti
IČ:	60741490
DIČ:	CZ60741490
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú:	6607640247/0100
Tel.:	577 922 228
E-mail:	mpo@mpo.otrokovice.cz
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Ing. Jiří Ondráš, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:	Ing. Jiří Ondráš, jednatel společnosti

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.</b>
se sídlem:	Hulínská 1,767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Stanislavem Sigmundem
IČ:	18 18 94 07
DIČ:	CZ 18 18 94 07
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 3785	
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č. ú:	174-851906724/0600
Tel.:	604 297 120
E-mail:	moravastav@msmk.cz
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Ing. Stanislav Sigmund
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:	Ing. František Směták

Článek DI.

Obsah dodatku

1. Ustanoveními tohoto dodatku dochází ke změnám ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami.
2. Ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. listopadu 2017 se mění Článek 4. tak, že se tento článek nahrazuje následujícím zněním:

#### 4. Cena za dílo

- 4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě cenové nabídky a nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a činí:

**Cena bez DPH celkem Kč** 4 995 902 Kč

**DPH 21 %** 1 049 140 Kč

**Cena celkem vč. DPH** 6 045 042 Kč

**(cena celkem vč. DPH slovy: šest milionů čtyřicetpěttisíc, čtyřicetdva korun českých).**

Méně práce:

Položkový rozpočet stavby (Příloha č. 1)

Cena bez DPH celkem	- 1 266 823,- Kč
DPH 21%	- 266 033,- Kč
Cena celkem včetně DPH	- 1 532 856,- Kč

Více práce:

Položkový rozpočet stavby (Příloha č. 2)

Cena bez DPH celkem	+ 1 387 927,- Kč
DPH 21%	+ 291 465,- Kč
Cena celkem včetně DPH	+ 1 679 392,- Kč

**Cena za dílo na základě Dodatku č. 1:**

<b>Cena bez DPH celkem Kč</b>	<b>5 117 006 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 074 572 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>6 191 578 Kč</b>

**(cena celkem vč. DPH slovy: šest milionů jednostodevadesátjednatísíc pětsetsedumdesátosum korun českých).**

- 4.2 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy a přiloženého položkového rozpočtu, ve sjednaných termínech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše přípustná a konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.
- 4.3 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 4.4 Pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace specifikované v odst. 2.2 této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, je změna ceny díla možná pouze formou dodatku k této smlouvě.

## Článek DII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 31.3.2018.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým zněním tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně smlouvy o dílo podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku a smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním úplného znění dodatku a smlouvy, včetně všech případných příloh a včetně všech osobních údajů a informací o něm.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Přílohy:**

1. Položkový rozpočet stavby – méně práce
2. Položkový rozpočet stavby – více práce

V Otrokovicích dne 31.3.2018  
za objednatele:

V Kroměříži dne 31.3.2018  
za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Ondráš  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Stanislav Sigmund  
jednatel společnosti.