



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2017

č. objednatele 2017/MaI/000262/SML, č. zhotovitele 9 – 1361A17

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem

zastoupené

IČO

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

00296651

CZ00296651 (plátce DPH)

██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Pobočka:

Zastoupen :

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████

(společně)

IČO :

43005560

DIČ :

CZ43005560

Zapsán v obch. rejstříku :

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Pověřen k jednání ve věcech

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Pověřen k jednání ve věcech

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

stavby:

(každý samostatně)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele 2017/Mal/000262/SML a číslo zhotovitele 9 – 1391A17 ze dne 13. 11. 2017 na stavební práce v rámci akce „**Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského**“ (dále i jako „smlouva“) je úprava rozsahu předmětu díla, ceny díla a doby realizace díla z důvodu nutnosti zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Rozsah víceprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dalším předmětem tohoto dodatku je změna zástupce zhotovitele ve věcech smluvních, [REDAKCE]

Dodatek je uzavírán v souladu s odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II. Rozsah předmětu díla

Na základě výše uvedeného se do původního textu odstavce 3. článku I. smlouvy Předmět Smlouvy doplňuje mezi text „ ... s rezervní chráničkou DN50 pro kamerový systém.“ a text „Součástí předmětu veřejné zakázky je také vykácení ... “ následující text:

„Součástí stavby bude i oprava vozovky místní komunikace podél bytového domu č. 1128 a 1129 v parcele č. 852/2, k.ú. Frýdlant n.O. Bude provedena v řádné konstrukci v délce navržené úpravy cca 50m (cca po 2. umístěnou uliční vpust' na řešeném úseku MK) a šířce úpravy 4,5m. Komunikace bude oboustranně opatřena silničním obrubníkem do betonového lože. Pod silniční obrubou na straně komunikace u bytového domu bude doplněna drenáž pro zajištění odvodnění pláně. V konci úpravy budou napříč přes komunikaci umístěny 2 chráničky pro další možné napojení VO, příp. kamerového systému mimo prostor komunikace. Součástí navržených úprav bude i případná výšková úprava chodníků k bytovému domu a stávajícího parkoviště na parcele 844/3.

Navržená skladba vozovky komunikace: asfaltový beton střednězrný ACO 16+ tl. 40mm, spojovací postřik 0,5kg/m², asfaltový beton hrubozrný ACL +16 tl. 60mm, spojovací postřik 1,5kg/m², štěrkokodř 16-32mm tl. 150mm, štěrkokodř 0-63 tl. 250mm.

Navrženou úpravou komunikace dojde k přemístění stávajícího sloupu VO a napojení na stávající kabelovou trasu VO zemním kabelem v délce cca 28m.

Dále dojde ke změně rozsahu opravu povrchu vozovky podél objektu bývalé Armaturky. Dojde k prodloužení opravy cca o 50m s doplnění oboustranných obrub.

Součástí víceprací je i změna dodávaných svítidel na základě upřesňujícího světelného výpočtu. Oproti PDPS byl navýšen jejich výkon (ze 72W na 96W). Rovněž byl upřesněn typ a délka jednotlivých výložníků. “

III. Cena díla

Na základě výše uvedeného se původní text odstavce 1. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady ruší a nahrazuje se textem novým:

„1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

6 091 878,93 Kč
562 633,89 Kč

