

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3162/2017

"COV pro zemědělství - SŠHL Frýdlant, p.o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

První podještědská stavební spol. s r.o.

se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

IČO: 47781874

DIČ: CZ47781874

osoba oprávněná podepsat dodatek: - na základě plné moci

bankovní spojení:

číslo účtu:

evidence: OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3922

dále jen „zhotovitel“

takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.1.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3162/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "COV pro zemědělství - SŠHL Frýdlant, p.o. (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 8.669,02 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	43 388 921,13 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	200 605,44 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	207 769,92 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	43 381 756,65 Kč
DPH	9 110 168,90 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	52 491 925,55 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 845/18/RK ze dne 2.5.2018.

V Liberci dne 10.5.2018

V Liberci dne 2.5.2018

.....
Merek Pieter
náměstek hejtmána



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1		
Název akce:	COV pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o.		
Investor:	<i>Liberecký kraj</i>		
Zhotovitel:	První podještědská stavební spol. s r.o.		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/3162/2017	Název projektu: Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002696		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj	Datum: 19. 4. 2018	

Předmět změny:

1.1 – Změna izolace střechy

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace má být tepelná izolace střešního pláště provedená-vytvořená kombinací desek z minerálních vláken určených do plochých střech. Vzhledem k aktuální situaci na trhu s dodávkou střešních minerálních desek je nutné provést záměnu. Dodavatelé těchto materiálů odmítají svým prodejcům spolehlivě stanovit a potvrdit termín dodání a dokonce pozastavují příjem objednávek. Nejbližší možné dodání je září 2018 a to ještě bez záruky dodání (viz příložená vyjádření). Vzhledem ke konečnému termínu dokončení stavby je nutné zaměnit tento materiál za jiný, dostupný na trhu. Po konzultaci s projektantem bude zateplení provedeno z polystyrenu EPS 150S ve stejné tloušťce jaká je stanovena projektem. Touto záměnou dojde navíc k mírnému zlepšení tepelně technických vlastností (součinitele prostupu tepla). Požárně bezpečnostní řešení pro daný objekt (požární zpráva) připouští řešení zateplení střešního pláště jak z minerální vlny, tak i z polystyrenu a proto není nutno z tohoto pohledu měnit PBR (požární zprávu).

méněpráce 207.769,92 Kč bez DPH; vícepráce 200.605,77 Kč bez DPH

změna celkem za 1.1: méněpráce 7.164,48 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.



Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	200 605,44 Kč		
Cena méněprací bez DPH	207 769,92 Kč		
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	408 375,36 Kč		
Absolutní hodnota změny v %	0,94%		

Přílohy: Soupis prací, vyjádření dodavatelů

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
207 769,92 Kč	200 605,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
-7 164,48 Kč	-1 504,54 Kč	8 669,02 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	SI059
Zakázka	COV LK pro zemědělství - SŠHL Frýdlant, p.o.
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	dle smlouvy o provedení stavby č. OLP/3126/2017, v rámci projektu: „Centrum odborného

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Tereza Šípková

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	-7 164,48
DPH 21 % ze základny: -7 164	-1 504,54
Celkem (včetně DPH)	-8 669,02

Zakázka:

COV LK pro zemědělství - SŠHL Frýdlant, p.o.

Popis	Cena
SO 91: Změna izolace střechy	-7 164,48
713: Izolace tepelné	-7 164,48
Celkem (bez DPH)	-7 164,48

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 91: Změna izolace střechy						-7 164,48
713: Izolace tepelné						-7 164,48
244.	631481060	deska minerální střešní izolační tl. 140 mm	m2	- 1 432,896	145,00	-207 769,92
244x	28375990	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	1 432,896	140,00	200 605,44



V Praze dne 29.3.2018

Vít Kratochvíl
A S T R A spol. s r.o.
Nádražní 133/25
46601 Jablonec nad Nisou

Prohlášení výrobce k termínům dodání materiálů střešních izolačních desek


na základě Vašeho požadavku posílám informaci ohledně možných termínů dodání na střešní desky z minerální kamenné vlny.

Výroba materiálů střešních desek je pro tento rok maximálně naplněna. Kapacita výroby je zaplněna objednávkami až do konce 8 2018. Na nově přichodí objednávky zatím aktuálně k dnešku potvrzujeme termín dodání od 9 2018 a dále. Rozhodující je příjem objednávky, vložení do našeho objednávacího a výrobního systému. Poté přijde z našeho zákaznického servisu potvrzení s přesným termínem dodání.

Situace s reálným dodáním se velmi rychle mění. Závisí podle počtu a objemu přichodících objednávek. Za týden už můžeme být v 10 2018.

S pozdravem

com



Knauf Insulation Trading s.r.o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
IČ: 26220148 DIČ: CZ26220148

Knauf Insulation Trading, s.r.o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Czech Republic Tel.: +420 234 714 011, Fax: +420 800 800 050
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze odd C, vložka 127772 IČO: 26220148 DIČ: CZ26220148
Bankovní spojení: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, š. ú. 10545848/6200



Pro-doma, SE

V Liberci dne 3. dubna 2018


Vážený obchodní partnere,

posílám Vám vyrozumění ohledně aktuálního stavu na trhu se stropní a fasádní vatou. Situace je momentálně natolik napjatá, že nám naši dodavatelé odmítají spolehlivě stanovit a potvrdit termíny dodání. V tuto chvíli jsou dokonce pozastaveny objednávky a tím se celá situace ještě zhoršuje. Poslední informace byla taková, že v případě znovuotevření možnosti objednání jsou termíny pro závozy cca září 2018. Situace se samozřejmě může i nadále vyvíjet a to jak pozitivně, tak negativně. Omlouváme se za možné potíže a věříme, že společně dokážeme najít jiné vhodnější řešení, např. na trhu s polystyrenem, který je standardně k dispozici.

Děkuji.

Tomáš Páral

Obchodní zástupce Pro-doma Liberec





Pro-doma, SE

V Liberci dne 3. dubna 2018

Vážený obchodní partnere,

posílám Vám vyrozumění ohledně aktuálního stavu na trhu se stropní a fasádní vatou. Situace je momentálně natolik napjatá, že nám naši dodavatelé odmítají spolehlivě stanovit a potvrdit termíny dodání. V tuto chvíli jsou dokonce pozastaveny objednávky a tím se celá situace ještě zhoršuje. Poslední informace byla taková, že v případě znovuotevření možnosti objednání jsou termíny pro závozy cca září 2018. Situace se samozřejmě může i nadále vyvíjet a to jak pozitivně, tak negativně. Omlouváme se za možné potíže a věříme, že společně dokážeme najít jiné vhodnější řešení, např. na trhu s polystyrenem, který je standardně k dispozici.

Děkuji.

Obchodní zástupce Pro-doma Liberec

