

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 29/06389/17

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
město Uherský Brod	EUROVIA CS, a. s.
Masarykovo nám. 100	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město
688 17 Uherský Brod	závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Kunčar, starosta	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
tel.: [REDACTED]	[REDACTED]
email: [REDACTED]	[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

45274924

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ45274924

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 1561

Název veřejné zakázky: **Komunikační propojení Slovákého nám. se sídlištěm Olšava v Uherském Brodě – I. etapa**

Pravomocné stavební povolení: č. j. OS-D/4214/16/Bo ze dne 14.01.2017

Místo stavby: k. ú. Uherský Brod

Projektant: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno

Autorský dozor: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Miroslav Velísek, tel. mobil 6 [redacted]

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Ondřej Kolaja, hlavní stavbyvedoucí, tel. mobil [redacted]

Bohdan Petura, stavbyvedoucí, tel. mobil [redacted]

Michal Večeřa, stavbyvedoucí, tel. mobil [redacted]

Technický dozor objednatele: Josef Krajsa, tel. mobil [redacted] e-mail [redacted]

Ing. Vojtěch Konečný, tel. mobi [redacted] e-mail [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb
Libor Obadal, Odbor rozvoje města
tel [redacted] mobil: + [redacted]

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu díla dle čl. II. této smlouvy o dílo č. 29/06389/17 ze dne 01.09.2017 (dále jen „smlouva“) související s úpravou podélného sklonu přeložky polní cesty bez realizace opěrné zdi a se skutečně provedenými pracemi realizované stavby.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena dle SOD bez DPH	19.859.315,00 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 3 bez DPH	-1.928.185,90 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 3 bez DPH	17.931.129,10 Kč
DPH 21%	3.765.537,12 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 3 včetně DPH	21.696.666,22 Kč

(slovy: dvacetjednamilionyšestsedevadesátšesttisícšestsetšedesátšest 22/100 korunčeských)

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

- Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
- Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
- Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
106. schůze konaná dne 09.04.2018
č. usnesení 3177/R106/18

V Uherském Brodě dne 09-05-2018

Za objednatele:

město Uherský Brod

Ing. Patrik Kunčar, starosta

Ve Zlíně dne 09-05-2018

Za zhotovitele:

EUROVIA CS

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín