

Závěrečné vyúčtování „ZŠ Dukelská – přístřešky s kolostavy, Č. Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2017002707
číslo smlouvy zhotovitele: 2018001
číslo veřejné zakázky: 17149

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě plné moci
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208
dále jako **Objednatel**

1.2. Zhotovitel JSP Group s.r.o.
sídlo: U Jeslí 494/1, 370 01 České Budějovice
zapsán u Krajského soudu v Č. Budějovicích, zn. 19959, vložka C
IČ/DIČ: 28141172 / CZ28141172
zastoupen: jednatelem Petrem Štěpánkem
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět závěrečného vyúčtování

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 12. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2017002707, dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Výstavba 2 přístřešků s kolostavy, ZŠ Dukelská, České Budějovice“ a závazek objednatele za předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení závěrečného vyúčtování závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17149, které nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Závěrečné vyúčtování závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s bodem 16.2. a bodem 5.4. Smlouvy toto Závěrečné vyúčtování, jehož předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky.

Bod 5.1. Smlouvy nově zní:

5. Cenové podmínky

5.1. *Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností a dodávek, potřebných pro provedení Díla dle Soupisu prací, činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinnosti dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.*

V souladu s tímto rozpočtem a změnovým listem č. 1 činí celková cena díla:

544.910,- Kč bez DPH

{slovy: pětsetčtyřicetčtyřítisícdevětsetdesetkorun českých}

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	494 360,-
Dodatek č. 1 – ZL č. 1	50 550,-
Konečná cena	544 910,-

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Toto Závěrečné vyúčtování je vyhotoveno v pěti (5) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno (1) a objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Závěrečným vyúčtováním nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Závěrečným vyúčtováním nebo Smlouvou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Závěrečného vyúčtování souhlasně prohlašují, že si Závěrečné vyúčtování přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečné vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro

účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.


- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 1

V Českých Budějovicích, dne - 9 -05- 2018

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutární město České Budějovice



Petr Štěpánek
jednatel
JSP Group s.r.o.



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL.

... PROSTĚ TO POSTAVÍME ...

U JESLÍ 1, ČESKÉ BUDĚJOVICE 37001

Změnový list č.1: Výstavba 2 přístřešků s kolostry, ZŠ Dukelská, České Budějovice

1) Zemní práce		8.110,-
2) odvozu a likvidace zeminy	20 tun á 842,-	16.840,-
3) Dodávka a montáž zámkové dlažby (z 60 m ² na 82 m ²)		14.300,-
4) Klempířské práce (D+M svodu okapu, lakovaný Pz)		750,-
5) Odsekání betonu kolem podezdívky stávajícího oplocení (10.000,-/m ³) 0,295 m³		2.950,-
6) D+M lapačů střešních splavenin u školy a napojení na kanalizaci (2.000,-/kpl) 2ks		4.000,-
7) Dodávka kameniva - kačírek praný 16/32		1.600,-
- doprava		1.000,-
- rozprostření		1.000,-

Celkem bez DPH: 50.550,- Kč
DPH 21%: 10.615,50 Kč
Celkem vč. DPH: 61.165,50 Kč

JSP Group s.r.o.
U Jeslí 1, České Budějovice
IČ: 281 28141172
Tel: 374

Petr Štěpánek
jednatel JSP Group

U Jeslí 1 – sídlo spol.
370 01 České Budějovice
Office: K. Světlé 2, České Budějovice

IČO: 28141172
DIČ: CZ28141172

Bank.spojení: KB CZ a.s.
č.účtu: 107-7162750287/0100

+420 608 848 374 | jednatel, hotline

Web: www.levnejsstavba.cz, www.postavimecokoliv.eu
E-mail: info@levnejsstavba.cz

Stavební společnost JSP Group s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. značkou 19959 oddíl C