

34339/2018/mak 5
1113-027/1453-2018/10-1

**DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: ROBRO s.r.o.
397 01 Písek, Jana Mukařovského 2663
statutární zástupce: Roman Brouček, jednatel
IČO: 26099837

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a ROBRO s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost BF studio s.r.o. pod zakázkovým číslem 1/7/17 a za podmínek dohodnutých v smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu změny technologie obnovy travnatého koberce.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla	33 844 444,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2	784 927,50 Kč
Navýšení dle dodatku č. 3	463 350,78 Kč
Navýšení dle dodatku č. 4	705 181,60 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	35 797 903,88 Kč
DPH	7 517 559,81 Kč
Cena celkem vč. DPH	43 315 463,69 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 4.května 2018 usnesením č. 345/18.


Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu

zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne *9.5.2018*

Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Písku dne *11.5.2018*

VYSTAVBA RD NA KLÍŠ
ROBRO
Roman Brouček
jednatel společnosti
Petrovice 134003, IČ: 022602167, tel. 602890250
IČO 03079087, DIČ CZ022602167, fax: 602824961

Příloha: položkový soupis prací

ROBRO s.r.o.
Jana Mukařovského 2663
397 01 Písek
tel. 606 880 290

Změnový rozpočet č. 4 ze dne 23.4.2018

Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod

Vícepráce celkem	705 181,60
-------------------------	-------------------

Vícepráce

	dodávka automatického zavlažovacího systému	kus	1,000	225 389,60	225 389,60
	postřik starého trávníku	m2	1256	25,00	31 400,00
	příprava pod travní koberec	m2	1256	87,00	109 272,00
	terénní úpravy, odvoz zeminy, úprava pláně	m2	1256	45,00	56 520,00
	travní koberec vč. pokládky	kus	1256	225,00	282 600,00
	Celkem VCP:				705 181,60