

Dodatek č. 1

ke smlouvě o Dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-98/2018/PH; číslo smlouvy Zhotovitele: 18001, ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993/S 631 600 133, uzavřené dne 16.01.2018, (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

IXPROJEKTA s.r.o.

se sídlem Brno – Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00

IČ: 03977471; DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87636

zastoupená **Pavlem Šiprem**, prokuristou společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu stavby

„Parametrizace sítě GSM-R“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění 2. dílčí etapy a na to navazující termín ukončení díla. Důvodem pro prodloužení termínu plnění 2. dílčí etapy a na to navazujícím prodloužením termínu ukončení díla je změna koncepce technického řešení návrhu na pokrytí vybraných železničních budov signálem GSM-R v dotčených železničních stanicích (ŽST Třebovice, ŽST Zámorsk, ŽST Moravany, ŽST Záboří nad Labem a ŽST Česká Třebová). Změna koncepce technického řešení vzešla z výsledků provedených místních šetření v dotčených lokalitách, nově vznesených požadavků správců technické infrastruktury a pracovních porad týkajících se uvedené problematiky.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a úpravě článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. Ve výše uvedeném objednatel postupuje analogicky podle ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-98/2018/PH; č. zhot.: 18001, ve znění dodatku č. 1 následovně:

1) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy	Návrh na úpravu repeaterů Návrh na optimalizaci Praha hlavního nádraží	-
2. dílčí etapa	do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy	Návrh na pokrytí budov a pro- jednání optimální varianty	-
3. ukončení díla	do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy	Předání celého díla	-

2) Článek 6 - Platební podmínky

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců** od účinnosti Smlouvy, fakturace ve výši 60 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **145 308,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa - do 6 měsíců** od účinnosti Smlouvy, fakturace ceny ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **48 436,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 8 měsíců** od účinnosti Smlouvy, fakturace ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **48 436,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-98/2018/PH; číslo smlouvy Zhotovitele: 18001, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 16.4.2018

V Brně dne 11.04.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ

.....
Pavel Šipr
prokurista společnosti
IXPROJEKTA s.r.o.