

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 24-179-2015 ze dne 19.11.2015**  
(dále jen „smlouva“)

**Oprava krovu – muzeum Vrchlabí**

který uzavřely jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku**

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel: BÁČA, Polička s.r.o.**

se sídlem: Polička, P.Jilemnického 567, 572 01

IČ: 25268422

[REDAKCE]  
zastoupeným: Oldřich Báča, jednatel

(dále jako „zhotovitel“)

1. Při provádění prací na díle bylo zjištěno, že projektantem navržená sanace dřevních částí krovu nebude vzhledem k nově zjištěnému stavu krovu příliš účinná. Zhotovitel společně s objednatel se shodly na účinnější sanaci konstrukcí – nátěrem Bochemit QB a provedení beztlakové chemické injektáže dřeva do tl. 25cm. V této souvislosti se s čl. XIV. odst. 1. smluvní strany shodly na změně smlouvy č. SMLDEU-24-179/2015 následovně:

Předmět činností, které mají být provedeny se rozšiřuje o práce uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Současně se smluvní strany shodly na neprovádění prací, které jsou popsány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. Doplňuje se do čl. IV. Cena díla

Vícepráce .....311.150,- Kč bez DPH

Méněpráce..... 38.297,41 Kč bez DPH

Původní cena za dílo.....6.809.810,- Kč bez DPH

Cena díla po úpravě činí :

Celkem bez DPH ..... 7.082.662,59 Kč

DPH.....1.487.359,14 Kč

**Cena celkem s DPH ..... 8.570.021,7 Kč**

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vrchlabí dne 17.3.2016

V Poličce dne 23.3.2016

[REDAKCE]  
Ing. Jan Hřebačka

[REDAKCE]  
Oldřich Báča