



KUJCP01B39T3

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/658/17/1

číslo smlouvy zhotovitele: JI/JC/2017/021

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a. s.  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s, č. účtu 7408201/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 6556  
Zastoupená: **Ing. Pavlem Hudlerem**, ředitelem divize Silniční stavitelství

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/658/17 ze dne 12. 7. 2017 s názvem „Modernizace komunikací II. třídy (P 10) B - část A: Silnice II/105“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a zavazuje se k provedení díla: „Modernizace komunikací II. třídy (P 10) B - část A: Silnice II/105“ a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změn je změna termínu plnění.

### III. Doba plnění

#### **Původní znění:**

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 80 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

### **Znění dle dodatku č. 1**

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 95 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 537/2018/24-39 ze dne 3.5. 2018.

V Českých Budějovicích dne 10 -05- 2018

za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích, dne - 7 -05- 2018

za zhotovitele:

**COLAS CZ, a.s.**

oblasť  
Planá

Ing. Pavel Hudler  
ředitel divize Silniční stavitelství  
COLAS CZ a.s.