

Dodatek č. 00891-2017-4502-D-0185/97-01-001-S00011-04

k Realizační smlouvě č. 00891-2003-234-S-0185/97-01-001-S 00011 (dále jen „**Smlouva**“)

uzavřené podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Obchodní zákoník**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO FINANCÍ

Se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 10006-2629881/0710
jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. UNIGEO a.s.

Se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
IČ: 45192260
DIČ: CZ45192260
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 386
zastoupená: Ing. Irena Valentová, člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 2018 označeného jako „TŘINEC – TŽ – SANACE; Změna závazku ze smlouvy č. 1, Aktualizovaná na základě jednání o ceně; Číslo úkolu: Z 203001“, vyhotoveného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 443.008.316,99 Kč (slovy čtyři-sta-čtyřicet-tři-milionů-osm-tisíc-tři-sta-šestnáct korun českých a devadesát-devět haléřů) (dále jen „nabídková cena“).“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. III. bodu 3.4 a 3.5 Smlouvy takto:

Bod 3.4 v článku III. Smlouvy v původním znění:

„Ukončení sanace saturované zóny : do 31.1.2011“

ve znění dodatku č. 1 (00891-2007-452-D-0185/97-01-001-S00011):

„Ukončení sanace saturované zóny : do 31.12.2014“

ve znění dodatku č. 00891-2015-4502-D-0185/97-01-001-S00011-02:

„Ukončení sanace saturované zóny: do 15.7.2016“

ve znění dodatku č. 00891-2016-4502-D-0185/97-01-001-S00011-03:

„Ukončení sanace saturované zóny: do 30.6.2017“

nově zní:

„Ukončení sanace saturované zóny: do 26 měsíců od účinnosti dodatku č. 00891-2017-4502-D-0185/97-01-001-S00011-04“

Ukončením sanace saturované zóny se rozumí ukončení sanace podzemní vody bez postsanačního monitoringu.

Bod 3.5 v článku III. Smlouvy v původním znění:

„Předání a převzetí celého díla dle čl. I. této smlouvy: do 31.12.2013“

ve znění dodatku č. 1 (00891-2007-452-D-0185/97-01-001-S00011):

„Předání a převzetí celého díla dle čl. I. této smlouvy: do 31.12.2017“

ve znění dodatku č. 00891-2015-4502-D-0185/97-01-001-S00011-02:

„Předání a převzetí celého díla dle čl. I. této smlouvy: do 15.7.2019“

ve znění dodatku č. 00891-2016-4502-D-0185/97-01-001-S00011-03:

„Předání a převzetí celého díla dle čl. I. této smlouvy: do 30.6.2020“

nově zní:

„Předání a převzetí celého díla dle čl. I této smlouvy: do 65 měsíců od účinnosti dodatku č. 00891-2017-4502-D-0185/97-01-001-S00011-04“

IV.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

V.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.4.2018

V Ostravě dne 24.4.2018

Za Českou republiku-**Ministerstvo financí**

Za **UNIGEO a.s.**

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

Ing. Irena Valentová
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxx