

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 24-179-2015 ze dne 19.11.2015

(dále jen „smlouva“)

Oprava krovu – muzeum Vrchlabí

který uzavřely jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: BĀČA, Polička s.r.o.

se sídlem: Polička, P.Jilemnického 567, 572 01

IČ: 25268422

DIČ: CZ25268422

[REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“)

1. Při provádění prací na díle bylo zjištěno, že některé konstrukce krovu a střechy uvedené v PD nebylo třeba provádět a některé vykazovaly větší poškození a destrukci než uvažovala PD a průzkum. Nutnost těchto úprav bylo schváleno projektantem. V této souvislosti se s čl. XIV. odst. 1. smluvní strany shodly na změně smlouvy č. SMLDEU-24-179/2015 následovně:

Předmět činností, které mají být provedeny, se rozšiřuje o práce uvedené v položkovém rozpočtu, který je součástí změnového listu č. 1 a je jeho nedílnou součástí. Současně se smluvní strany shodly na neprovádění prací, které jsou popsány v položkovém rozpočtu, který je obsažen ve změnovém listu č. 1.

2. Doplnuje se do čl. IV. Cena díla

Vícepráce 514.182,76 Kč bez DPH

Méněpráce..... 514.182,76 Kč bez DPH

Původní cena za dílo..... 6.809.810,- Kč bez DPH

Cena za dílo dle dodatku č.1.....7.082.662,59 Kč bez DPH

Cena za dílo se nemění.

Konečná cena za dílo7.082.662,59 Kč bez DPH

DPH..... 1.487.359,14 Kč

Cena celkem s DPH 8.570.021,7 Kč

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vrchlabí dne 18.10.2016

V Poličce dne 18.10.2016

Správa Krkonošského národního parku

[REDAKCE]

Ing. Jan Hřebačka - 45 -

[REDAKCE]

Oldřich Bāča

[REDAKCE]