

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa :	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, vedoucí Pobočky Přerov xxxxx odborní referenti Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy:**

a) **navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části:**

- 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních **40 MJ na 107 MJ**

Odůvodnění:

Při projednávání plánu společných zařízení před regionální dokumentační komisí bylo touto komisí doporučeno zpracovat detailněji podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb. Po provedené analýze a přepočtu délek liniových staveb byl počet měrných jednotek u návrhových prací, dílčí část 3.2.1.2. v položkovém výkazu činností navýšen o 67 MJ na konečných **107 MJ**.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	107	67	900	60 300

Celková hodnota dodatečných služeb činí 60 300 Kč bez DPH, o tuto částku bude navýšena cena za provedení díla.

b) **snížení počtu měrných jednotek u dílčí části :**

- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 5 MJ na 0 MJ

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že v plánu společných zařízení nejsou navrženy žádné vodohospodářské stavby, nebude provedena dílčí část 3.2.1.3.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	0	5	900	4 500

Celková hodnota méněprací činí 4 500 Kč, o tuto částku se cena díla sníží.

Celkový cenový nárůst činí 55 800 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů, dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek- Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.a) bez DPH	626 150 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	498 300 Kč
3. Hlavní celek- Mapové dílo celkem bez DPH	106 200 Kč
4. Hlavní celek- Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	15 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 245 650 Kč
DPH 21%	261 587 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 507 237 Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 3, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení a vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 17. 4. 2018

V Olomouci dne 12. 4. 2018

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková
jednatel

V Brně dne 3. 5. 2018

Za objednatele č.2:

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností