



TSKRP005LFNR

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8, č.akce 2950110 – DUR, DSP,
hydrotechnická studie záměru, IIČ“**

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/100

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace cyklo

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

Dvorecká 2, 147 00 Praha 4

IČ: 62584332

DIČ CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

Č.ú. 85147369/0800

Zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, Ing. Olga Volicerová

II.

Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2016 „Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8, č.akce 2950110 – DUR, DSP, hydrotechnická studie záměru, IIČ“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je doplnění čl. II. Smlouvy (Předmět plnění) a změna čl. III. Smlouvy (Cena díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v rozšíření činností v rámci průzkumných prací. Dle podkladů poskytnutých dodatečně ze strany investora, resp. Oddělení mostů TSK hl.m.Prahy (mostní list R 009 – Čuprova) vyplývá, že je nutné vzhledem k zjištěnému založení mostu na pilotách provést diagnostiku stávající konstrukce mostu, k zajištění stability mostu i budoucí cyklostezky.

Z výše uvedených důvodů se doplňuje čl. II. Smlouvy (Předmět plnění) a mění se čl. III. Smlouvy (Cena díla) jak níže uvedeno. Ocenění víceprací je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

Za znění článku 1.2 se doplňuje nový článek 1.3, který zní:

1.3. Diagnostika stávající mostní konstrukce – most R 009 – Čuprova

Stavebně technický průzkum stávajících stěn a založení rámu mostní konstrukce.

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:



Původní cena bez DPH:	604 283,- Kč
DPH 21%:	126 899,43 Kč
Původní cena včetně DPH:	731 182,43 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	44 000,- Kč
DPH 21%:	9 240,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	53 240,- Kč
Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1 bez DPH:	648 283,- Kč
DPH 21%:	136 139,43 Kč
Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1 včetně DPH:	784 422,43 Kč

**V.
Závěrečná ustanovení:**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Přílohou tohoto dodatku je:
 - Položkový rozpočet víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 12. 2016
Za Objednatele:

Ing. Jiří Š... m organizace
Technická správa komunikací hl. m. Prahy



V Praze dne



SINPPS s.r.o.
Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby
Dvorská 387/2, 147 00 Praha 4
Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz