



TSKRP005LFMW

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8, č. akce 2950110 – DUR, DSP,
hydrotechnická studie záměru, IIČ“**

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/100

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace
cyklo

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

Dvorecká 2, 147 00 Praha 4

IČ: 62584332

DIČ CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

Č.ú. 85147369/0800

Zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, Ing. Olga Volicerová

II.

Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2016 „Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8, č. akce 2950110 – DUR, DSP, hydrotechnická studie záměru, IIČ“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících v dodatečných požadavcích na rozsah projektové dokumentace dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se od „*Podání žádosti o ÚR*“ mění takto:

Podání žádosti o ÚR	do 31.5.2017
DSP k rozeslání	do 31.8.2017
Podání žádosti o SP	do 30.11.2017

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 31.12.2017

3. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 4, který zní:

4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
Za Objednatele: 31. 03. 2017

Ing. Jiří [redacted] ením organizace
Technická [redacted] ací hl. m. Prahy

[redacted] ACÍ
[redacted]
Řásnovka 7/0/8, 110 13 PRAHA 1
17

V Praze dne 30.3.2017
Za Zhotovitele:

[redacted]

Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4
Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz