

# DODATEK č.1.

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.09.2017  
na provedení díla „Rozšíření areálu Čechyňská Brno“

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.  
Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno  
IČO: 68081758  
DIČ: CZ68081758  
bankovní spojení: XXXXX  
č. účtu: XXXXX  
zastoupený: XXXXX

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel“)

### Zhotovitel:

Název: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost  
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno  
IČO: 46347542  
DIČ: CZ46347542  
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, vložka B 790  
zastoupený: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX  
č. účtu: XXXXX

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: XXXXX  
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: XXXXX

(dále též „Zhotovitel“)

Smluvní strany tímto dodatkem projevují vůli změnit ujednání výše uvedené smlouvy o dílo uzavřené dne 4.09.2017, v člancích týkajících se předmětu a ceny díla.

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

*Ujednání odstavce 2.2. tohoto článku smlouvy se doplňuje o odrážku c) takto:*

- c) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní provedení díla dle změnových listů č.1-22, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

#### 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

*Cena díla ujednaná v odstavci 4.1.2. tohoto článku smlouvy, se na základě úpravy předmětu díla dle změnových listů č.1-22 které jsou přílohou tohoto dodatku, mění a nově ujednává takto:*

<b>Cena za realizaci předmětu díla dle základní smlouvy bez DPH .....</b>	<b><u>26.989.252,36 Kč</u></b>
<b>Cenové navýšení za realizaci změnových listů bez DPH .....</b>	<b><u>159.764,28 Kč</u></b>
<b>Nově ujednaná cena Díla celkem bez DPH .....</b>	<b><u>27.149.016,64 Kč</u></b>

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy zůstávají nadále beze změny v platnosti. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy tohoto dodatku: Změnové listy č.1-22

Datum podpisu: .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.**

**MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**

.....

.....