

Ev. číslo Zadavatele: SO2017-068_01

Ev. číslo Zhotovitele: 17020424000-01

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zadavatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
IČO: 66000769,
DIČ: CZ66000769
Jehož jménem jedná: RNDr. Jiří Slovák, ředitel
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
není plátce DPH

(dále jen „Zadavatel“) na straně jedné

a

1.1 Zhotovitel: Společnost INSET – GEONIKA
INSET s.r.o.
Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
Zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
Jehož jménem jedná: Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel a ředitel společnosti
Osoby oprávněné k podepisování
Smlouvy a dodatků: Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel a ředitel společnosti
Bankovní spojení: KB, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(jako vedoucí společník „INSET – GEONIKA“)

GEONIKA, s.r.o.

Sídlo: V Cibulkách 406/5, 150 00 Praha 5
IČO: 48111767

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16273

Jehož jménem jedná: Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc., jednatel společnosti

(jako společník „INSET – GEONIKA“)

(**dále jen „Zhotovitel“**) na straně druhé

(společně Zadavatel a Zhotovitel dále jen „smluvní Strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2017 (dále jen „Dodatek“) spočívající ve změně termínu plnění prací Etap 1 a 2 a jejich sloučení spolu s Etapou 3 do jedné z důvodu:

- Vstupy na pozemky jsou podmíněny souhlasu vlastníků a uživatelů pozemků. Jejich racionální stanoviska, která státní výzkumný úkol musí respektovat, se řídí agrotechnickými lhůtami a harmonogramem lesních prací. Toto znamená, že žádný ze zadaných profilů nelze proměřit jako celek v jedné souvislé časové etapě, ale práce na něm jsou prováděny po částech daných osetím, sklizní, zámrzem, resp. požadavky vlastníků a uživatelů.
- Metoda vibrační seismiky vzhledem ke své technologii za použití seismického zdroje na malém traktoru omezuje pohyb tohoto zařízení po cestách, případně po neosetých zemědělských pozemcích za sucha či za zámrzů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Zadavatel odsouhlasuje změnu Doby plnění díla uvedené v čl. 5.1.4 - 5.1.6, které jsou definovány v příloze 1 Smlouvy, a to následovně:

5.1.4 Práce Etap 1 až 3 uvedené v příloze 1 Smlouvy se slučují do jedné Etapy s termínem plnění **30. 4. 2019**.

5.1.5 Dokončení Etapy 4 jak je definována v příloze 1 Smlouvy: **do 30. 10. 2019**;

5.1.6 Celé Dílo bude předáno **do 31. 12. 2019** po odstranění všech drobných vad a nedodělků.

5.2 Zadavatel je oprávněn vydat pokyn, kterým posune termín zahájení prací, vždy tak, aby termín zahájení prací nespadal do období, které z klimatického pohledu neumožňuje provádění prací, které jsou předmětem této Smlouvy. V takovém případě se o shodnou dobu, o kterou byl posunut termín zahájení prací, posouvají též termíny dle článku 5.1.4, ledaže Zhotovitel písemně potvrdí, že akceptuje kratší posun těchto termínů (Zhotovitelem takto potvrzené termíny se pak stávají závaznými).

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

3.1 Pokud z tohoto Dodatku a jeho kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, výrazy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam dle příslušné definice ve Smlouvě o dílo, a to pro celý text tohoto Dodatku včetně Preambule.

- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.3 Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních.

V Praze, dne
Za Zadavatele

V Praze, dne
Za Zhotovitele

.....
RNDr. Jiří Slovák, ředitel

.....
Ing. Ludvík Hegrlík,
jednatel a ředitel společnosti