


DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-36-364/2016 ze dne 27.5. 2016
(dále jen „smlouva“)

kteřý uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Pavlem Koutem, vedoucím ÚP36 Horní Maršov

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Petr Kodytek**
se sídlem/bytem Tutleky 87, 517 41 Tutleky
IČO/r.č.: 71921249
DIČ: neplátce

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 7, odst. 7.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Předmět smlouvy Článek 1.1. a Doba plnění Článek 2.1. takto:


Změna	Výrobní činnost	Předpokl. množství	Místo plnění	Předpokl. max. částka Kč bez DPH	Doba plnění
Navýšení	012	500 ks	ÚP36	10 000	10.10. – 31.10.2016
	135	3 km	ÚP36	5 000	10.10. – 31.10.2016
	017/80	500 ks	ÚP36	15 000	10.10. – 31.10.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

Horním Maršově 10.10.2016
V, dne
oprávněný zástupce

Horním Maršově 10.10.2016
V, dne
oprávněný zástupce


Ing. Pavel Kout
Vedoucí

ÚP36 Horní Maršov

Za správnost:

č. 21:


Petr Kodytek
Zhotovitel