

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2250/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 17 7481

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOtest, a.s.**
sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
poštovní adresa: Olšanská 3, 130 00 Praha 3
zastoupený: [REDAKCE], na základě plné moci
ze dne 16.3.2015
oprávnění jednat o věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 699
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 10. 2017 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Plavební komora Praha – Staré Město – IGP a STP**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena, sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nejsou podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo	1 478 000,00 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1.....	76 500,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1.....	- 226 800,00 Kč

**Celková cena díla dle dodatku č. 1 1 327 700,00 Kč
(slovy: jedenmiliontřístadvacetsedmtisícset korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro stanovení ceny dodatečných prací je soupis skutečně provedených prací ke dni 20. 3. 2018, který je nedílnou součástí dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 4. nově zní:

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury po řádném protokolárním předání a převzetí díla a po nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dní po nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. . Nedílnou součástí a přílohou faktury bude zápis o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací ke dni 20. 3. 2018

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
na základě plné moci ze dne 16.3.2015
GEOtest, a.s.