



D 507 60/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 326-2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

„Rekonstrukce povrchu školního hřiště – ZŠ Dubeč, Starodubečská 413,107 00 Praha 10“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: **4 SOFT, s.r.o.**
 sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
 zastoupen:
 ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
 ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti
 IČO: 287 03 324
 DIČ: CZ287 03 324
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
 e-mail: info@4soft.cz
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 

dále jen jako „zhotovitel“

Objednatel: **Městrská část Praha-Dubeč**
 sídlo: Starodubečská 401/36, Praha-Dubeč, PSČ: 107 00
 zastoupen:
 ve věcech smluvních: Jaroslav Tošil – starosta MČ
 ve věcech technických: Jaroslav Tošil – starosta MČ
 IČO: 00240184
 DIČ: CZ00240184
 Tel: 272701925
 e-mail: info@ipraha-dubec.cz

objednatel je plátcem DPH
dále jen jako „objednatel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.08. 2016, jehož předmětem je úprava celkové ceny díla a úprava platebních podmínek.

II. Účel dodatku č. 1 k SOD

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. III této smlouvy zhotovitelem.

III. Předmět dodatku

- 2.2 Předmětem č.1 tohoto dodatku je navýšení ceny díla z důvodu víceprací dohodnutých s odběratelem – lajnování plochy - 2x volejbal a část basketbalu v celkové výši 7000,- s DPH.
- 2.3 Předmětem č. 2 tohoto dodatku je úprava platebních podmínek. Dílo nespadá do přenesené daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem dle aktuálně platných právních předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

V. Závěrečná ustanovení


- 5.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.10. 2016 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsaná vyhotovení.
- 5.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31.08. 2016, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena zůstávají v platnosti.

V Tanvaldu dne 31.10. 2016

V Praze-Dubči , dne 31.10.2016



Mgr. Dušan Šmíd - jednatel



Jaroslav Tošil – starosta MČ

