

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, Kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Most
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem
ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxx, náměstkem ředitele
pro oblast zahlazování následků
hornické činnosti;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím
střediska Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK“

na základě Společenské smlouvy č. A1502/2017/SOS/51 uzavřené dne 26. 7. 2017

Zastoupená vedoucím členem společnosti

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO 28169522
DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12459

Zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, na základě plné
moci

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem
závodu ekologických
a energetických staveb

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice
IČO 25547631
DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2843

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně
technickým ředitelem, a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím
ekonomického úseku

Bankovní spojení:

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

DIC CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 14364

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem
společnosti

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. IV odst. 4 a čl. XVII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064, č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018, č. zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018, tento Dodatek č. 1, kterým se **upravuje a mění výše uvedená smlouva:**

I. Předmět dodatku

Aktualizace časového a finančního harmonogramu prací ze strany zhotovitele. Aktualizace byla avizována zhotovitelem na jednání konaném dne 2. 2. 2018 za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a supervize. Následně byla projednána účastníky kontrolního dne 8. 3. 2018.

II. Změna

Tímto Dodatkem č. 1 se mění pořadí relikvidace jednotlivých sond oproti harmonogramu prací, který je přílohou č. 3 SoD č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018, č. zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018. Aktualizovaný Harmonogram prací a Platební kalendář je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Ostatní části výše uvedené SoD ani objem finančních prostředků se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené SoD zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákon o registru smluv“). Povinnosti plynoucí z tohoto zákona bude plnit objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Harmonogram prací a Platební kalendář – aktualizace k 31. 3. 2018.

V Chlumci dne: 16. 4. 2018

V Praze dne: 23. 4. 2018

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

SEKTOR VIII etapa I a II

SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	SSS
2018	0,00	0,00	11 853 972,79	24 611 497,83	25 890 026,70	22 717 193,84	27 845 049,52	12 799 103,37	1 250 303,86	64 395,00	21 297 050,01	24 411 084,34	172 739 677,25
2019	10 139 559,00	10 329 705,97	18 434 753,55	21 336 982,42	13 057 298,72	10 582 847,55	23 245 049,56	17 497 082,52	7 164 696,25	1 008 456,02	23 436 198,38	9 146 545,63	165 379 175,57
2020	64 395,00	18 591 172,17	7 532 670,37	8 434 814,24	12 113 179,27	9 387 011,69	8 843 934,85	7 969 592,12	9 707 452,55	7 859 322,84	17 707 056,81	8 216 995,92	116 427 597,83
2021	64 395,00	16 244 261,39	22 397 285,14	12 904 182,32	10 561 676,58	13 892 087,09	12 679 743,72	10 146 826,94	10 793 851,45	12 337 305,88	1 419 075,00	0,00	123 440 690,51

577 987 141,17

aktualizováno k 31. 3. 2018