

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 223/2017/Dol ze dne 13.11.2017 na provedení PD „LB Lažánky - Milonice“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

a

VH atelier, spol.s r.o.

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

IČO: 49437267

DIČ: CZ 49437267

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 12070

zastoupený: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti

číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu provedení díla - projektové dokumentace „LB Lažánky - Milonice“. Změna spočívá o prodloužení termínu o dva kalendářní měsíce oproti předpokládanému termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo č. 223/2017/Dol ze dne 13.11.2017. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je prodlužující se jednání s vlastníky dotčených pozemků a tím i prodloužení lhůt navazující inženýrské činnosti.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č.223/2017/Dol na zhotovení díla „LB Lažánky - Milonice“ takto:

### **II.**

#### Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15.11. 2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **31.7.2018**

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 223/2017/Dol nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 223/2017/Dol nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.


Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 223/2017/Dol ze dne 13.11.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.


V Brně dne : 26. 4. 2018



Za objednatele :  
Lesy České republiky, s. p.  
Ing. Pavel Hopjan  
vedoucí Správy toků-OP Dyje



V Brně dne : 25. 4. 2018



Za zhotovitele :  
VH atelier, spol. s r.o.  
Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel společnosti