
Dodatek č. 3 – VHZ_2018/63
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2017/277

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o.

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
IČ: 46580328
DIČ: CZ46580328
zastoupena: Jiřím Kouřilem, jednatelem společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3579
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 03. 09. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Přepojení na novou kanalizaci v lokalitě Skalička, Ráječek a Rudolfov, Zábřeh – lokalita 2**“.

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodů 5.3 a 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly

na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v příloze č. 1 dodatku a v příloze č. 2 podrobně vyčíslen.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla dle článku 5, se upravuje následovně:

Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	3 484 842,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)	286 739,76 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)	-112 317,50 Kč
Cena dodatku č. 3 celkem (bez DPH)	174 422,26 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	3 659 264,26 Kč
DPH 21%	768 445,49 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	4 427 709,75 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, popis zásadních změn stavby a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 27.4.2018

V Jeseníku dne: 30.4.2018

Ing. Petr Suchomel

předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Jiří Kouřil

jednatel společnosti
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.