

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. 005/2017/Ho

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Město Hlučín

se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Oprávněná osoba: Mgr. Pavel Paschek, starosta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic
E-mail: XXXX
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Profil zadavatele: <http://hlucin.profilzadavatele.cz>
na straně objednatele

a

2. Společnost pro Hlučín

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti
se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě oddíl C, vložka 3318
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Jednající: Miroslavem Zezulkou, jednatelem
XXXX, na základě plné moci
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX
Telefon, email: XXXX, XXXX

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., druhý společník

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Jednající: XXXX, na základě plné moci
XXXX, na základě plné moci

na straně zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky“ ze dne 22.5.2017 v tomto znění:

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Předmět plnění se doplňuje bod 10. takto:

10. Vícepráce, které obsahují:

1. **doplnění zastřešení** – chybějící část folie, 11 378,34 Kč
2. **plynová přípojka** – dovybavení hlavního uzávěru plynu, 14 607,64 Kč
3. **povrchové úpravy v zázemí** – spojovací cementový postřík, 60 820,68 Kč
4. **chybějící vrstva cihel a záměna cihel** – upřesnění množství zdícího materiálu, 19 282,- Kč
5. **navýšení za výběr moderního typu zářičů do haly**, 66 140,- Kč
6. **sádrokartonové konstrukce** – doplnění sádrokartonových konstrukcí stropů, 78 353,- Kč
7. **doplnění izolace na VZT potrubí** - požadavek dodavatele, 24 180,- Kč
8. **stavební doplňky** – 106 097,76 Kč
9. **doplnění krytu venkovního zastínění na severní stranu objektu** – při zrušení zastínění z důvodu estetiky bude namontován pouze prázdný kryt na okna, 42 500,- Kč
10. **Doplnění držáků pro uchycení výlezu na střechy** – dodatečně dohodnuto z důvodu bezpečnosti, 16 080,- Kč
11. **Doplnění podkladního rastru na akustický podklad v tělocvičně** - dle dodavatele akustického obkladu, 12 968,- Kč
12. **Navýšení za výběr typu obkladů do sociálního zařízení** – vybrána mozaika, která nebyla naceněna, 27 479,- Kč

Méněpráce, které obsahují:

1. **nerealizace drenáží** – vyhovující podloží, 87 796,45 Kč
2. **zjednodušení základové konstrukce**, 264 263,- Kč
3. **zjednodušení vedení vodovodního potrubí**, 27 038,- Kč
4. **nerealizaci přípojky NN** - provedeno před zahájením stavby, 49 140,- Kč
5. **odpočet zastínění severní části haly** – nepotřebnost stínění severní části objektu, 323 200,- Kč
6. **snížení počtu osvětlení haly** – výběr svítidel vyššího výkonu, 15 686,- Kč
7. **upřesnění dodávky cvičebního zařízení** – vypuštění držáků posilovacích lan ve funkční zóně, 22 040,- Kč

Konečný rozdíl je – 309 275,- Kč.

Čl. III. odst. 2 smlouvy se mění takto:

2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla a dokončit a předat dílo objednateli v těchto termínech:

Termín zahájení plnění: 4/2017

Původní termín dokončení díla: nejpozději do 30.4.2018

Nový termín dokončení díla: nejpozději do 30.6.2018

Čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena díla bez DPH:	25 799 962,71 Kč
DPH	5 417 992,17 Kč
Původní cena celkem vč. DPH:	31 217 954,88 Kč

Nová cena díla bez DPH:	25 490 687,18 Kč
DPH	5 353 044,30 Kč
Nová cena celkem vč. DPH:	30 843 731,48 Kč

II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 22.5.2017 na provedení akce „Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č.2 rozhodla Rada města Hlučína na své 88. schůzi, konané dne 5.3.2018 pod bodem usnesení č. 88/6c).

Přílohy:

č. 1 - Rekapitulace nákladů víceprací

č. 2 - Rekapitulace nákladů méněprací

V Hlučíně dne 19.4.2018

Ve Valašské Bystřici 16.4.2018

.....
Za objednatele

Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....
Za zhotovitele

Miroslav Zezulka, jednatel

COMMODUM spol. s r.o.

správce společnosti „Společnost pro Hlučín“

.....
Za zhotovitele

za SWIETELSKY stavební s.r.o.

XXXX, v plné moci

druhý společník „Společnost pro Hlučín“

Název	Popis	Cena
Vícepráce		
Doplnění zastřešení	Chybějící část fólie.	11 378,34
Plynová přípojka	Dovybavení hlavního uzávěru plynu.	14 607,64
Povrchové úpravy v zázemí	Spojovací cementový postřik.	60 820,68
Chybějící vrstva cihel a záměna cihel	Upřesnění množství zdícího materiálu.	19 282,00
Navýšení za výběr moderního typu zářiče do haly		66 140,00
Sádrokartonové konstrukce	Doplnění sádrokartonových konstrukcí stropů.	78 353,00
Doplnění izolace na VZT potrubí	Požadavek dodavatele.	24 180,00
Stavební doplňky		106 097,76
Doplnění krytu v enkovního zastínění na severní stranu objektu.	Při zrušení zastínění z důvodu estetiky bude namontován pouze prázdný kryt na okna.	42 500,00
Doplnění držáku pro uchycení výtězu na střechy	Dodatečně dohodnuto z důvodu bezpečnosti.	16 080,00
Doplnění podkladního rastru na akustický podklad v tělocvičně	Dle dodavatele akustického obkladu.	12 968,00
Navýšení za výběr typu obkladů do sociálního zařízení	Vybrána mozaika, která nebyla naceněna.	27 479,00
Méněpráce		
Nerealizace drenáží	Z důvodu vyhovujícího podloží.	-87 796,45
Zjednodušení základové konstrukce		-264 263,00
Zjednodušení vedení v odvodního potrubí		-27 038,00
Nerealizace přípojky NN	Provedeno před zahájením stavby.	-49 140,00
Odpočet zastínění severní části haly	Nepotřebnost stínění severní části objektu.	-323 200,00
Snížení počtu osvětlení haly	Výběr svítidel vyššího výkonu.	-15 686,00
Upřesnění dodávek cvičebního zařízení	Vypuštění držáků posilovacích lan ve funkční zóně.	-22 040,00
Celkem		-309 275,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/8	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM414	Doplnění zastřešení	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			11 378,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 378,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 378,34 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			11 378,34 CZK
v	Hlučíně	dne	19.04.2018
	_____		_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/9	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM415	Plynová přípojka	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 307,36
PSV			0,00
MON			16 915,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 607,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 607,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			14 607,64 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Hlučíně</u> dne <u>19.04.2018</u></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/5	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM411	Povrchové úpravy v zázemí	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 820,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 820,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		60 820,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			60 820,68 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Hlučíně</u> dne <u>19.04.2018</u></p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/13	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM419	Chybějící vrstva cihel a záměna cihel	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063	DIČ: CZ00300063
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238	DIČ: CZ46577238
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 282,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 282,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		19 282,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			19 282,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>Hlučíně</u></p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>19.04.2018</u></p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/16	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM422	Navýšení za výběr moderního typu zářiče do haly	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			66 140,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 140,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		66 140,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			66 140,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Hlučíně</u> dne <u>19.04.2018</u></p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/7	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM413	Sádkartonové konstrukce	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			78 353,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 353,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		78 353,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			78 353,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Hlučíně</u> dne <u>19.04.2018</u></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/19	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM428a	Doplnění izolace na VZT potrubí	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			902,66
PSV			0,00
MON			23 277,34
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 180,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		24 180,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			24 180,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>Hlučíně</u></p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>19.04.2018</u></p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **48/15** Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky

Objekt: **01** Stavební část objektu

Rozpočet: **LM421** Stavební doplňky

Objednatel: **Město Hlučín** IČO: **00300063**
Mírové náměstí 24/23 DIČ: **CZ00300063**
74801 Hlučín

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: **46577238**
Valašská Bystřice 225 DIČ: **CZ46577238**
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **XXXX**

Rozpis ceny Celkem

HSV			4 193,68
PSV			101 904,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			106 097,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	106 097,76 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **106 097,76** CZK

v Hlučíně dne 19.04.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/18	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM427	Doplňkové krytu venkovního zastínění na severní stranu objektu	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			42 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 500,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		42 500,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			42 500,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>Hlučíně</u></p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>19.04.2018</u></p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **48/21** **Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky**

Objekt: **01** **Stavební část objektu**

Rozpočet: **LM430** **Doplnění držáků pro uchycení výlezu na střechy**

Objednatel: **Město Hlučín** IČO: **00300063**
Mírové náměstí 24/23 DIČ: **CZ00300063**
74801 Hlučín

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: **46577238**
Valašská Bystřice 225 DIČ: **CZ46577238**
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **XXXX**

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			16 080,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 080,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		16 080,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **16 080,00** CZK

v Hlučíně dne 19.04.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/22	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM431	Doplnění podkladního rastru na akustický podklad v tělocvičně	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			12 968,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 968,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 968,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			12 968,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>Hlučíně</u></p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>19.04.2018</u></p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **48/20** **Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky**
Objekt: **01** **Stavební část objektu**
Rozpočet: **LM429a** **Navýšení za výběr typu obkladů do sociálního zařízení**

Objednatel: **Město Hlučín** IČO: **00300063**
Mírové náměstí 24/23 DIČ: **CZ00300063**
74801 Hlučín

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: **46577238**
Valašská Bystřice 225 DIČ: **CZ46577238**
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **XXXX**

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			27 479,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 479,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 479,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **27 479,00** CZK

v Hlučíně dne 19.04.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/4	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM410	Nerealizace drenáží	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-87 796,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-87 796,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-87 796,45 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-87 796,45 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>Hlučíně</u></p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>19.04.2018</u></p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/6	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM412	Zjednodušení základové konstrukce	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-264 262,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-264 262,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-264 262,75 CZK
Zaokrouhlení			-0,25 CZK
Cena celkem bez DPH			-264 263,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Hlučíně</u> dne <u>19.04.2018</u></p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/11	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM417	Zjednodušení vedení vodovodního potrubí	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 018,64
PSV			-35 056,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-27 037,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-27 037,93 CZK
Zaokrouhlení			-0,07 CZK
Cena celkem bez DPH			-27 038,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Hlučíně</u> dne <u>19.04.2018</u></p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/12	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM418	Nerealizace přípojky NN	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-49 139,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-49 139,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-49 139,78 CZK
Zaokrouhlení			-0,22 CZK
Cena celkem bez DPH			-49 140,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u> Hlučíně </u></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 40%;"> <p><u> 19.04.2018 </u></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48/14	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM420	Odpočet zastínění severní části haly	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063	DIČ: CZ00300063
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238	DIČ: CZ46577238
Vypracoval:	XXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-323 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-323 200,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-323 200,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-323 200,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v Hlučíně</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne 19.04.2018</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **48/17** **Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky**

Objekt: **01** **Stavební část objektu**

Rozpočet: **LM425** **Snížení počtu osvětlení haly**

Objednatel: **Město Hlučín** IČO: **00300063**
Mírové náměstí 24/23 DIČ: **CZ00300063**
74801 Hlučín

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: **46577238**
Valašská Bystřice 225 DIČ: **CZ46577238**
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **XXXX**

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-15 686,16
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-15 686,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-15 686,16 CZK
Zaokrouhlení			0,16 CZK

Cena celkem bez DPH **-15 686,00** CZK

v Hlučíně dne 19.04.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **48/23** **Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky**

Objekt: **01** **Stavební část objektu**

Rozpočet: **LM432** **Upřesnění dodávky cvičebního zařízení**

Objednatel: **Město Hlučín** IČO: **00300063**
Mírové náměstí 24/23 DIČ: **CZ00300063**
74801 Hlučín

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: **46577238**
Valašská Bystřice 225 DIČ: **CZ46577238**
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **XXXX**

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-22 040,00
Celkem			-22 040,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 040,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-22 040,00** CZK

v Hlučíně dne 19.04.2018

Za zhotovitele

Za objednatele