

### **Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-11962/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016S0103, uzavřené  
dne 11. 11. 2016 mezi**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp.zn. A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrušešem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-11962/2016/Pal**

ISPROFIN/ISPROFOND : 327 320 3000/500 374 0012

a

**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**

se sídlem: Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové

IČO: 49285092, DIČ: CZ49285092

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové,

sp. Zn. B 4383

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2016S0103**

**NA ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, PŘÍPRAVNOU DOKUMENTACI STAVBY A ZHOTOVENÍ  
PROJEKTU STAVBY VČ. VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště“**

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je změna termínu dokončení a předání 4. části Díla. Ke změně termínu dochází z důvodu časového posunu při vydání územního rozhodnutí. Závěrečné projednání k vydání územního rozhodnutí proběhlo dne 15. 2. 2018, územní rozhodnutí bylo vydáno 11. 4. 2018. Vzhledem k nutnosti dopracování projektu pro stavební povolení a předpokládaným lhůtám stavebního řízení je nutný posun termínu.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 Smlouvy, odst. 5.13 Smlouvy, resp. úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu plnění.

## I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.3 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-11962/2016/Pal, č. Zhotovitele: 2016S0103, ze dne 11.11.2016, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

### 1. **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text článku 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:  
5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby Obchodní podmínky pro projekt stavby
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15 c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
<u>Příloha č. 4:</u>	a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <b>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3</b>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů

## II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-11962/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016S0103, ve znění dodatku č. 1 a 2, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 3 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

**- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3**

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 30. 4. 2018

V Hradci Králové dne 26. 4. 2018

**Ing. Lubor Hruběš**  
Ředitel, Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Jaroslav Šimůnek**  
Jednatel  
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.



## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<b>Část Díla</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od podepsání SOD</b>	Geotechnický průzkum, návrh technické řešení. Projektová dokumentace v rozsahu P pro vyjádření odborných složek SŽDC a ČD.	Předávací protokol. Dokumentace v el. formě.
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od podepsání SOD</b>	Odevzdání projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami drážních i mimodrážních organizací a správců technické infrastruktury v rozsahu P vč. všech podkladů pro získání Územního rozhodnutí. Podání žádosti o ÚR. Předání PD vč. povinných příloh ZP se zapracovanými připomínkami složek SŽDC, ČD, mimodrážních organizací a správců technické infrastruktury ke schválení GŘ SŽDC.	Předávací protokol. Kopie žádosti o ÚR. Dokumentace v el. formě. Předávací protokol.
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 15. 6. 2018</b>	1/ Nabytí právní moci ÚR. 2/Odevzdání dokumentace v rozsahu Projekt se zapracovanými připomínkami drážních i mimodrážních organizací a správců technické infrastruktury v rozsahu pro SP vč. všech podkladů pro získání Stavebního povolení. Podání žádosti o SP.	Územní rozhodnutí v právní moci. Předávací protokol. Předávací protokol. Kopie žádosti o SP. Dokumentace v el. formě.
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 7. 2018</b>	Odevzdání kompletního díla vč. stavebního povolení v právní moci.	Předávací protokol. SP v právní moci. Dokumentace v elektronické i tištěné formě.
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>dle realizace stavby</b>	výkon autorského dozoru v realizaci	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **58977**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c40470ca-6a8a-44fa-a208-67bd4f56290a

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.05.2018 14:10:01**



172eb613-a8f5-4022-9bfa-a24ba0e8f517