

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3080/2017/Šim**

číslo smlouvy zhotovitele: **SD 7191/MP**

ISPROFOND: **327 320 4902/500 352 0039**

na zpracování technicko-ekonomické studie

„TES trati Plzeň - Žatec“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Praha2, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupená

Ing. Davidem Krásou

předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou
představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] obchodní manažer, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
- b) ve věcech technických: Ing. [redacted] vedoucí střediska, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
Ing. [redacted] hlavní inženýr projektu, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7161/MP

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. objednatele E618-S-3080/2017/Šim resp. č. zhotovitele 7161/MP), jehož předmětem je změna Čl. 5 Termíny plnění díla a Čl. 6 Cena za provedení díla z následujícího důvodu:

Při zpracování studie byl ze strany dopravců a zástupců ministerstva dopravy vznesen požadavek na prověření variant, kdy by byl elektrifikován a stavebně upraven celý úsek Plzeň – Žatec tak, aby byl umožněn průvoz nákladních vlaků o délce 740m. Toto řešení bude zpracováno ve dvou variantách Eel a Fel. Varianta Eel bude vedena především po stávajících drážních pozemcích s menšími přeložkami trasy, varianta Fel bude navržena velkoryseji s větším množstvím přeložek trasy. Žádná z těchto variant nebyla součástí původního zadání studie.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11. odst. 1. smlouvy na úpravě této smlouvy takto:

1. Čl. 5 - Termíny plnění

Ruší se níže uvedený text:

1. Zahájení prací: **ihned po podpisu Smlouvy o dílo**
2. První dílčí plnění: **do 5 měsíců od podpisu SOD**

(termín není fakturační)

Vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů.

(odevzdání: 1x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn)

3. Druhé dílčí plnění: **do 8 měsíců od podpisu SOD**

(fakturační termín)

Návrh technického a dopravně-technologického řešení, rámcové stanovení investičních nákladů, přepravní prognózy a CBA. (odevzdání: 1x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn))

4. Třetí dílčí plnění: **do 10 měsíců od podpisu SOD**

(fakturační termín)

Finální návrh technického a dopravně-technologického řešení, finalizace investičních nákladů, přepravní prognózy, analýzy CBA.

(odevzdání: 1x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn))

5. Čtvrté dílčí plnění: **do 12 měsíců od podpisu SOD**

(fakturační termín)

Koncept studie k připomínkám.

(odevzdání: 1x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn))

6. Konečný termín plnění: **do 14 měsíců od podpisu SOD**

(fakturační termín)

Konečné odevzdání studie se zpracovanými připomínkami.

(odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn))

7. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatel nejméně 5 pracovních dnů předem.

a nahrazuje se tímto textem:

1. Zahájení prací: **ihned po podpisu Smlouvy o dílo**

2. První dílčí plnění: **do 5 měsíců od podpisu SOD**

(termín není fakturační)

Vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů.

(odevzdání: 1x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn))

3. Druhé dílčí plnění: **do 8 měsíců od podpisu SOD**

(fakturační termín)

Návrh technického a dopravně-technologického řešení, rámcové stanovení investičních nákladů, přepravní prognózy a CBA. (odevzdání: 1x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn))

4. Třetí dílčí plnění: **do 10 měsíců od podpisu SOD**
 (fakturační termín)
 Finální návrh technického a dopravně-technologického řešení, finalizace investičních nákladů, přepravní prognózy, analýzy CBA.
 (odevzdání: 1x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn))
5. Čtvrté dílčí plnění: **do 22. 8. 2018**
 (fakturační termín)
 Koncept studie k připomínkám.
 (odevzdání: 1x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn))
6. Konečný termín plnění: **do 22. 10. 2018**
 (fakturační termín)
 Konečné odevzdání studie se zpracovanými připomínkami.
 (odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou – doc, xls, dwg/dgn))
7. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatel nejméně 5 pracovních dnů předem.

2. Čl. 6 - Cena za provedení díla

Původní text tohoto bodu se ruší:

Cena za provedení díla celkem bez DPH	2 520 000,- Kč
DPH (základní sazba)	529 200,- Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH	3 049 200,- Kč

1. A) z toho dle předmětu plnění

1. Z celkové ceny vlastní technicko-ekonomická studie:	
Cena bez DPH	2 480 000,- Kč
DPH (základní sazba)	520 800,- Kč
Celková cena	3 000 800,- Kč
2. Z celkové ceny digitální zpracování technicko-ekonomické studie:	
Cena bez DPH	40 000,- Kč
DPH (základní sazba)	8 400,- Kč
Celková cena	48 400,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

1. *Vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů. Návrh technického a dopravně-technologického řešení, rámcové stanovení investičních nákladů, přepravní prognózy a CBA v termínu do 8 měsíců od podpisu SOD (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla):*

Cena bez DPH	756 000,- Kč
DPH (základní sazba)	158 760,- Kč
Celková cena	914 760,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

2. *Finální návrh technického a dopravně-technologického řešení, finalizace investičních nákladů, přepravní prognózy, analýzy CBA v termínu do 10 měsíců od podpisu SOD (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla):*

Cena bez DPH	756 000,- Kč
DPH (základní sazba)	158 760,- Kč
Celková cena	914 000,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

3. *Koncept studie k připomínkám v termínu do 12 měsíců od podpisu SOD (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla):*

Cena bez DPH	504 000,- Kč
DPH (základní sazba)	105 840,- Kč
Celková cena	609 840,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. *Konečné odevzdání studie se zpracovanými připomínkami v termínu do 14 měsíců od podpisu SOD (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla):*

Cena bez DPH	504 000,- Kč
DPH (základní sazba)	105 840,- Kč
Celková cena	609 840,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

3. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

a nahrazuje se tímto textem:

Cena za provedení díla celkem bez DPH	3 011 000,- Kč
DPH (základní sazba)	632 310,- Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH	3 643 310,- Kč

(Cena díla bez DPH dle uzavřené SOD 2 520 000,- Kč + navýšení dle dodatku č. 1 o 491 000,- Kč, takže nová cena díla bez DPH je 3 011 000,- Kč)

1. A) z toho dle předmětu plnění

1. Z celkové ceny vlastní technicko-ekonomická studie:

Cena bez DPH	2 480 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	520 800,- Kč
Celková cena	3 000 800,- Kč

2. Z celkové ceny digitální zpracování technicko-ekonomické studie:

Cena bez DPH	40 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	8 400,- Kč
Celková cena	48 400,- Kč

3. Celková cena dodatku č. 1:

Cena bez DPH	491 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	103 110,- Kč
Celková cena	594 110,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

1. *Vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů. Návrh technického a dopravně-technologického řešení, rámcové stanovení investičních nákladů, přepravní prognózy a CBA v termínu do 8 měsíců od podpisu SOD (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla):*

Cena bez DPH	756 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	158 760,- Kč
Celková cena	914 760,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

2. *Finální návrh technického a dopravně-technologického řešení, finalizace investičních nákladů, přepravní prognózy, analýzy CBA v termínu do 10 měsíců od podpisu SOD (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla):*

Cena bez DPH	756 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	158 760,- Kč
Celková cena	914 000,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

3. *Koncept studie k připomínkám v termínu do 22. 8. 2018 (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla a ve výši 70 % dodatku č. 1):*

Cena bez DPH	847 700,- Kč
DPH (základní sazba).....	178 017,- Kč
Celková cena	1 025 717,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. *Konečné odevzdání studie se zpracovanými připomínkami v termínu do 22. 8. 2018 (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla a ve výši 30 % dodatku č. 1):*

Cena bez DPH	651 300,- Kč
DPH (základní sazba)	136 773,- Kč
Celková cena	788 073,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

3. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3080/2017/Šim, č. sml. zhot.: 7161/MP, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 26-04-2018

V Praze dne 24. 4. 2018

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **58999**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2a1018f0-d22d-48ff-8151-2754ff88565b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.05.2018 14:39:47**



04dedd4d-ad84-409c-8f95-b4e2abde8c0b